



Città Metropolitana di Torino  
**COMUNE DI FOGLIZZO**

**DETERMINAZIONE:  
UFFICIO TECNICO**

REGISTRO GENERALE N. : 212

Responsabile del Servizio : SCHIZZEROTTO Geom. Carlo

**N.° 65**

**OGGETTO :**

LAVORI DI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALE TERMICA SEDE MUNICIPALE PRIMO E SECONDO LOTTO FUNZIONALE - PROROGA SCADENZA ULTIMAZIONE LAVORI.

L'anno **duemilaventi** addì **undici** del mese di **agosto** , nel proprio ufficio

Visti i seguenti atti:

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 17/12/2019 , esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020/2021/2022 , approvazione DUP e relativa nota integrativa;
- Il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- L'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- La delibera della Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione anni 2020 / 2021 / 2022 ;
- Il regolamento Comunale sull'Ordinamento degli uffici e Servizi, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 121 del 27/12/2010 e successivamente modificato con delibera della Giunta Comunale n. 12 del 28/02/2011;

- Determina N. 212 / 2020 Numero Servizio: 65

**OGGETTO: LAVORI DI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALE TERMICA SEDE MUNICIPALE PRIMO E SECONDO LOTTO FUNZIONALE - PROROGA SCADENZA ULTIMAZIONE LAVORI.**

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA UFFICIO TECNICO**

- Premesso:

che con delibera della Giunta Comunale n° 45 del 07.05.2020 è stato approvato il progetto Esecutivo dei lavori inerenti la riqualificazione della centrale termica della sede municipale;

che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 38 del 03.06.2020 e n° 40 del 16.06.2020, a seguito di procedura negoziata, sono stati aggiudicati all'impresa Comat S.p.a. di Torino (TO) i lavori in oggetto;

che con nota ns prot. 5058 del 03.08.2020 l'impresa appaltatrice, ha richiesto una proroga di 20 giorni del termine dell'ultimazione dei lavori a causa di alcune difficoltà impreviste e ulteriori opere da eseguire durante le lavorazioni del cantiere;

- Ritenuta meritevole di accoglimento la richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori fatta dalla ditta Comat Spa di Torino (TO);
- Visto il parere favorevole della Direzione dei Lavori espresso con nota prot. 5059 del 03.08.2020, nella quale il Direttore Lavori, dietro motivato ragionamento ritiene congrua una proroga di 20 gg;
- Visto l'art. 14 c. 5 del DMIT 07.03.2018 n° 49 e s.m.i.;
- Visto l'art. 107 c. 5 del D.Lgs. del 18.04.2016 n° 50 e s.m.i.;
- Visto il provvedimento del Sindaco n° 6 del 15.07.2019 con il quale veniva nominato il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;

### **D E T E R M I N A**

1. Di approvare e fare propria la relazione del Direttore Lavori in merito alla concessione dei giorni di proroga pari a n° 20 gg.
2. Di concedere all'impresa appaltatrice dei lavori di riqualificazione della centrale termica della sede municipale primo e secondo lotto Comat Spa di Torino (TO), una proroga di 20 giorni del termine contrattuale di ultimazione dei lavori, fermo il resto.

Il Responsabile del Servizio  
F.to SCHIZZEROTTO Geom. Carlo

Letto, confermato e sottoscritto

In originale firmato

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to SCHIZZEROTTO Geom. Carlo

Ai sensi dell'articolo 147/bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 5, del Decreto Legge 174 del 10/10/2012, sulla presente determinazione si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data 11/08/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to SCHIZZEROTTO Geom. Carlo

---

**Parere di regolarità contabile:**

Ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto con il Decreto Legge 174 del 10/10/2012, articolo 3, comma 5, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

**IMPEGNO DI SPESA**

CIG	Anno	Imp	Cod MECC		Voce	Cap.	Art.	Importo €
			Codice	Macroagg				

Data 11/08/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to DOTT.SSA GERBALDO GIANNA

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Data 18/08/2020

Foglizzo, 18/08/2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Foglizzo, lì 18/08/2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola