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Regione Piemonte 

Comune di FOGLIZZO  
Città Metropolitana di Torino 

 

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

Oggetto:          LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PARTE DELLA  

                COPERTURA DELL’EDIFICIO PLURIUSO EX SAIFA. 
 

Ubicazione:     Foglizzo (TO) - Via San Giovanni Don Bosco 2/A 

Il Professionista: Magnone Ing. Antonio                                                                                 

     

L’Amministrazione comunale:                                                                 

 

 

 

 

 

Rondissone:  Luglio 2021                                                      
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Comune di Foglizzo 

Città Metropolitana di Torino 

DIAGRAMMA DI GANTT 

cronoprogramma dei lavori 
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) 

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) 

OGGETTO: Lavori di efficientamento energetico dell_edificio pluriuso _Ex Saifa_ 

COMMITTENTE: Comune di Foglizzo. 

CANTIERE: Via San Giovanni Don Bosco nr. 2/A, Foglizzo (TO) 

Rondissone, 17/07/2021 
IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA 

_____________________________________ 
(Ingegnere Magnone Antonio) 

per presa visione 

IL COMMITTENTE 

_____________________________________ 
Comune di Foglizzo 

Ingegnere Magnone Antonio 
Via XX Settembre 57P 
10030 Rondissone (TO) 
Tel.: 334 9175130 - Fax: 011 9183058 
E-Mail: studiomagnoneantonio@alice.it 
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Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 5 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro1 g

Montaggio e smontaggio ponteggio 5 g

Taglio di arbusti e vegetazione, spianamento piano di appoggio ponteggio2 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 5 g

Rimozioni 5 g

Rimozione tubazione gas 3 g

Rimozione di manto impermeabile 3 g

Murature e intonaci 8 g

Realizzazione di murature 5 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 3 g

Posa ferri di chiamata con resine 5 g

Cappotti perimetrali e piccolo cartongesso 3 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali1 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 2 g

Posa isolante su solaio 4 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate4 g

Posa orditura il legno 5 g

Posa listelloni in legno 5 g

Posa ferri di chiamata con resine 5 g

Posa copertura in lamiera grecata e lattoneria 10 g

Montaggio di copertura in lamiera grecata 7 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 3 g

Posa rete gas precedentemeste rimossa 3 g

Realizzazione tubazione di gas precedentemente rimossa 3 g

Posa scala prefabbricata in ferro 1 g

Montaggio di scala esterna prefabbricata in acciaio 1 g

Smobilizzo cantiere 14 g

Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 5 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = AREA cantiere

Z2 = AREA Ponteggio lato Rio

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08

27 Set 2104 Ott 21 11 Ott 21 18 Ott 21 25 Ott 21 01 Nov 21 08 Nov 21 15 Nov 21 22 Nov 21 29 Nov 21 06 Dic 21 13 Dic 21 20 Dic 21 27 Dic 21 03 Gen 22

1Z1

1Z1

1Z1

2Z1

1Z1

1Z1

1Z1

1Z1

1Z1

2Z2

5Z1

3Z1

3Z1

5Z1

3Z1

5Z1

1Z1

2Z1

4Z1

5Z1

5Z1

7Z1

3Z1

3Z1

1Z1

2Z1

5Z1

2Z1

2Z1

lavori di efficientamento energetico dell’edificio pluriuso “Ex Saifa” - Pag. 2


		2021-07-20T08:13:54+0000
	MAGNONE ANTONIO




