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Città Metropolitana di Torino 

COMUNE DI FOGLIZZO 

 

 

COPIA ALBO 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA  GIUNTA COMUNALE         N. 46 
 

 

OGGETTO :  

 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI - 

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA.           

 

L’anno 2021, addì ventisei, del mese di aprile, alle ore  diciotto e minuti  cinquanta,  nella solita sala 

delle adunanze, regolarmente convocata,   si è riunita    in modalità ” a distanza “ , ai sensi dell’art. 73 

del D. L. 17 marzo 2020 n. 18 la Giunta Comunale;   

La seduta , in esecuzione dei criteri stabiliti con Decreto Sindacale n. 15 del 30/03/2020 che ha 

disciplinato la materia , si intende, in via convenzionale , effettuata presso la sede istituzionale del 

Comune; 

Lo svolgimento della seduta avviene totalmente mediante collegamento da remoto a mezzo videocamera 

e dispositivo informatico e segnatamente come segue nelle persone dei signori:   
     

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
    

GALLENCA  FULVIO Sindaco X       

SCIENZA ENRICO Vice Sindaco X       

CHIORINO GIANNI Assessore X       

 Totale     3 0 

 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, C.4 del 

T.U.E.L. n. 267/2000)  il Segretario Comunale     , presente in sede  . 
 

La seduta si svolge in modalità Whatsapp – Videochiamata – il Sindaco ing. Gallenca Fulvio e gli assessori 

Scienza Enrico e Chiorino Gianni sono tutti collegati in audio – video , e verificata l’identità di tutti. 

 

 

Il Presidente, Signor GALLENCA  FULVIO nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l'adunanza, 

dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE STRADE 

COMUNALI - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA IN CORSO 

D'OPERA.           

 
LA GIUNTA COMUNALE 

      

Premesso che: 

 

Con deliberazione G.C. n° 55 del 11.06.2020, esecutiva ai sensi di legge, si approvava il progetto 

esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione strade comunali redatto 

dal tecnico incaricato Ing. SUCCIO Marco; 

 

Con Determinazione n° 81 del 13.10.2020, i lavori in oggetto venivano affidati in via definitiva 

all'impresa SO.GE.CO. Srl di Cuorgnè (TO), con il ribasso del 18,153% sull'importo dei lavori a base 

d'asta e quindi al prezzo netto di € 85.239,88; 

 

In data 29.03.2021 veniva stipulato apposito contratto con la suddetta impresa Rep. n° 2329, 

registrato a Torino in data 29.03.2021 al n° 14674 Serie 1T; 

 

 Visto il quadro economico di spesa risultante a seguito del ribasso effettuato in sede di gara da 

parte dell'impresa aggiudicataria, e così definito: 

 

Importo lavori  48.438,74 

Costo manodopera  32.247,46 

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza  4.553,68 

                                  TOTALE LAVORI  85.239,88 

Somme a disposizione    

I.V.A. al 22% sui lavori 18.752,77  

Spese tecniche per progettazione, sicurezza, D.L. 

e contabilità 

9.000,00  

C.N.P.A.I.A. 4%  360,00  

I.V.A. 22% su spese tecniche e 4% 2.059,20  

Oneri spettanti al r.u.p. art. 113 Dlgs 50/16 1.402,64  

Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi, 

imprevisti e ribasso 

23.185,51  

Totale somme a disposizione 54.760,12  

                   IMPORTO TOTALE PROGETTO  140.000,00 

 

 Visto in particolare che la lettera di invito alla procedura di gara prot. 6040 del 16.09.2020 

approvata con Determinazione n° 81/2020 recita espressamente: “Il Comune procederà, previo 

conseguimento di autorizzazione della Giunta Comunale e degli altri nulla/osta occorrenti ai sensi 

dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, al riutilizzo totale del ribasso d’asta  conseguito  in  sede  di  gara  

per:  sopperire  ad  eventuali  imprevisti, per realizzare ulteriori interventi di asfaltatura di altre 

strade comunali e per opere di miglioria accessorie.”. 
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 Richiamato l’art 106 comma 1 let. a) che recita testualmente “I contratti di appalto nei settori 

ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento 

nei casi seguenti: a)  se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste 

nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere 

clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche 

nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni 

dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero 

l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro” 

 

 Visto che le opere di cui sopra sono finanziate in parte per € 70.000,00 con avanzo di 

amministrazione, contributo dello stato e contributo della Fondazione CRT ed in parte per € 

70.000,00 con contributo della Regione Piemonte Settore Infrastrutture e Pronto Intervento di 

cui alla DD n° 1616 del 22.06.2020; 

 

 Visto altresì che con nota ns prot. 4209 del 25.06.2020, il Settore Infrastrutture e Pronto 

Intervento della regione Piemonte in merito al finanziamento assegnato al comune di Foglizzo ha 

precisato tra l’altro che: “L'eventuale utilizzo delle economie derivante dal ribasso di gara verrà  

automaticamente concesso senza autorizzazioni preventive della Regione, purché coerente con 

l'oggetto iniziale della richiesta, pena il non riconoscimento delle somme sostenute.” 

 

 Considerato che è intenzione dell’Amministrazione comunale procedere al riutilizzo dell’intero 

ribasso d’asta per la realizzazione di ulteriori opere di asfaltatura migliorative e complementari al 

progetto originariamente approvato e per far fronte a piccoli imprevisti; 

 

 Dato atto che si è venuta a creare la necessità da parte dell'Amministrazione di approvare una 

variante in corso d'opera finalizzata a: 

o Asfaltare ex novo la via Garibaldi e la via Maria Teresa oltre all’esecuzione di due tasselli 

bitumati in via Perla ed in via Principe Tommaso zone tutte particolarmente ammalorate; 

o Realizzare un nuovo raccordo asfaltato e dotato di cassonetto stradale in corrispondenza 

dell’attraversamento pedonale rialzato di via Chivasso con altresì una nuova grigliatura al fine di 

mitigare l’impatto delle acque piovane di ruscellamento che creano problemi di sversamento 

sulla via Chivasso; 

o Ottimizzazione degli interventi previsti a progetto con alcune compensazioni ed aggiunte di 

lavorazioni resesi necessarie a migliorare la funzionalità delle opere a seguito delle condizioni 

riscontrate in loco e non preventivate: quali l’allargamento del battuto in via Chivasso atto a 

migliorarne le condizioni di sicurezza pedonali, i maggiori oneri di fresatura di alcuni vicoli il cui 

sottofondo si è rivelato più ammalorato di quanto stimato; 

la variazione in oggetto rientra nella casistica di cui all’art. 106 comma 1 let a) del Dlgs 50/2016 e 

smi, riguarda previsioni della documentazione di gara, non altera la natura generale del contratto e 

comporta un aggravio di spesa contenuto entro i limiti del ribasso di gara e delle somme a 

disposizione del quadro economico, è pari al 20,68% dell’importo contrattuale ed è stata approvata 

preventivamente dall’impresa senza riserve; 

 

 Rilevato che la variante comporta un maggior importo contrattuale di € 17.630,00 oltre ad IVA, al 

netto del ribasso del 18,153% operato dall'impresa in sede di aggiudicazione dell'appalto, e trova 

copertura all'interno della somma complessivamente stanziata per l'opera pari ad € 140.000,00 ogni 

onere compreso; 

 

 Considerato che l'approvazione della presente variante è conforme alle disposizioni dettate 

dall'art. 106 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.; 
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 Dato atto che il Responsabile del Servizio Tecnico in merito all'adozione del presente 

provvedimento, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 49 del 

decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali come 

modificato dall’art. 3 – c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012 , convertito in Legge 7.12.2012, n. 

213. 

 

 Dato atto che la Responsabile del Servizio Finanziario in merito all'adozione del presente 

provvedimento, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile  di cui all’art. 49 

del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 

come modificato dall’art. 3 – c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 7.12.2012, 

n. 213  

 

 Con votazione unanime espressa in forma palese; 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare, per quanto esposto nella premessa narrativa, la perizia di variante e suppletiva 

relativa ai lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione strade comunali, redatta dall’Ing. 

Succio Marco di Bosconero (TO) pervenuta al prot. 2448 del 26.04.2021, costituita dai seguenti 

elaborati: 

 

Atto di sottomissione 

Computo metrico estimativo di perizia 

Quadro comparativo 

Quadro di raffronto 

Relazione di accompagnamento dei nuovi prezzi 

Relazione di Perizia 

Verbale di concordamento nuovi prezzi 

 

2. Di provvedere alla copertura delle maggiori spese tecniche dovute per la stesura della perizia di 

variante e suppletiva ammontanti ad € 500,00 oltre Cnpaia ed Iva mediante utilizzo delle somme a 

disposizione del quadro economico. 

 

3. Di dare atto che, a seguito della variante, il quadro economico dell'opera risulta del seguente 

tenore: 

 

Importo lavori  59.431,39 

Costo manodopera  38.884,81 

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza  4.553,68 

                                  TOTALE LAVORI  102.869,88 

Somme a disposizione    

I.V.A. al 22% sui lavori 22.631,37  

Spese tecniche per progettazione, sicurezza, D.L. 

e contabilità 

9.500,00  

C.N.P.A.I.A. 4% 380,00  

I.V.A. 22% su spese tecniche e 4% 2.173,60  

Oneri spettanti al r.u.p. art. 113 Dlgs 50/16 1.695,59  

Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi e 

imprevisti 

749,56  

Totale somme a disposizione 37.130,12  

                   IMPORTO TOTALE PROGETTO  140.000,00 
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4. Di dare atto che la somma necessaria all'esecuzione dei lavori in oggetto trova copertura al 

Capitolo 1550/1 - avente ad oggetto "Messa in sicurezza strade comunali" del bilancio esercizio 

2021-2023 imputazione 2021 per l'importo complessivo di € 140.000,00, e verrà finanziato per € 

15.000,00 con contributo della Fondazione CRT di Torino, per la quota di € 70.000,00 con entrate 

da contributo regionale, per € 5.687,16 con entrate da contributo dello stato e per € 49.312,84 

con avanzo libero da consuntivo 2019. 

    

5. Di affidare al Responsabile del Servizio Tecnico, il proseguimento della procedura in questione 

per provvedere alla conclusione dei lavori di cui trattasi, tra cui la trasmissione all’Osservatorio 

Regionale LLPP e all’ANAC della variante ai sensi dell’art. 37 della L 114/2014. 

 

6. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione verrà 

trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio 

Comunale. 

 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA DI CUI ALL’ART. 49 DEL DECRETO 

LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali come 

modificato dall’art. 3 – c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012 ,convertito in Legge 7.12.2012, n. 213. 

 

Favorevole __________________________ 

         

SCHIZZEROTTO Geom. Carlo 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE DI CUI ALL’ART. 49 DEL DECRETO 

LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali come 

modificato dall’art. 3 – c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012 , convertito in Legge 7.12.2012, n. 213. 

 

Favorevole _________________________ 

 

GERBALDO Dott.sa Gianna ________________________ 
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Approvato e sottoscritto 

IL SEGRETARIO COMUNALE  IL PRESIDENTE 

F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola F.to  GALLENCA  FULVIO 

  

  
 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

A T T E S T A 

- che la presente deliberazione: 

 è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 29/04/2021 per rimanervi per 

quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000); 

 è stata trasmessa, con elenco n 14 , in data 28/04/2021 ai Capigruppo consiliari (art. 125 del D.Lgs. 

n. 267/2000); 

 

Foglizzo, lì 29/04/2021 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola 

 

  
 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

A T T E S T A 

- che la presente deliberazione: 

 

X 
è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 

267/2000); 

      
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del TUEL del 

18.08.2000 n. 267. 

 

Foglizzo, lì _________________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola 

 

  
 

 

 

 

 

Foglizzo, lì   29/04/2021 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola 


