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1 PREMESSA

Il presente capitolato € stato redatto a seguito dell’affidamento per prestazione di servizio
professionale delle attivitd di progettazione “"DEFINITIVA/ESECUTIVA” dell’intervento per la riduzione
dei consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione
pubblica per il Comune di Foglizzo.

Le finalitd del progetto sono le seguenti:

- efficientamento energetico della rete di distribuzione pubblica per consentire una

riduzione dei consumi e di conseguenza dei costi energetici sostenuti dal comune;

- incremento dei servizi agli utenti;

- incremento della conoscenza, da parte della amministrazione, del proprio territorio in
riferimento a tematiche quali la gestione della sicurezza urbana e monitoraggio
ambientale;

- assumere caratftere “dimostrativo” in termini di efficacia delle iniziative, soprattutto
sotto il profilo formativo e della riproducibilitd in contesti analoghi (Best Practice);

2 CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO

Il presente documento redatto ai sensi del Progetto Definitivo Esecutivo Art. 24 — art. 3 del D.P.R n.
207/2010 — art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e Decreto legislativo 19 aprile 2016 n. 50 Art. 3 comma 1 del D. Lgs.
50/2016 (articoli 43, commi da 3 a 10 del d.P.R. 5 oftobre 2010, n. 207) e s.m.i. Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive CE, del Regolamento Generale
approvato precisa le clausole dirette a regolare il rapporto fra stazione appaltante e impresa, ad
infegrazione delle norme contenute nel Capitolato Speciale d'appalto e con prevalenza su queste in
caso di confrasto.

CONTRATTO A CORPO
Categoria | Tipologia Descrizione Importo in Euro
oG10 Opere Opere Edili realizzazione ampliamento € 20134.40
impiantistiche | Opere impiantistiche in appalto € 144500.30
ededili IMPORTO LAVORI Categoria OG10
accessorie
Lavori a corpo € 164634.90
0O0Sss Non soggetti a | Oneri per la sicurezza in fase di esecuzione € 5524.76
ribasso (Riferiti ai lavori OG3)
IMPORTO LAVORI
Totale a base di Appalto (A corpo) € 170159.66

Ai fini dell’appalto la categoria di opere prevalenti dei lavori, ai sensi dell’allegato A del D.P.R.
207/10, & la OG10 “impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia
elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione”.

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono
necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la frasformazione e distribuzione a bassa
tensione all'utente finale di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare
0 accessoria, puntuale o a rete e la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione degli impianti di
pubblica illuminazione, da redlizzare all'esterno degli edifici. Comprende in via esemplificativa le
cenfrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il frasporto e la distribuzione di qualsiasi
tensione, la fornitura e posa in opera di cavi eletirici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o inferrati, la
fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione e gli impianti di pubblica illuminazione
su porti, viadoftti, gallerie, strade, autostrade ed aree di parcheggio.

Il responsabile del servizio Il progettista

Il responsabile del procedimento
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3 PARTE PRIMA

3.1 Definizione tecnica ed economica dell’'appalto

3.1.1 Titolo | - Definizione economica e rapporti contrattuali

3.1.1.1 CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Articolo I.

Oggetto dell'appalto e definizioni

1. Le opere che formano oggetto dellappalto possono riassumersi come appresso, salvo le
prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori, tenendo
conto, per quanto possibile, delle norme UNI EN 40, UNI 11248 e UNI EN 13201. L'oggefto
dell'appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione
dell'intfervento di cui al comma 2.

2. L'intervento & cosi individuato:

interventi di riqualificazione energetica:

sostituzione di sorgenti luminose con sorgenti piu efficienti;

sostituzione di apparecchi di illuminazione esistenti con apparecchi piu efficienti o di
singoli componenti degli stessi;

retrofitting a led di impianti esistenti;

installazione di regolatori di flusso e/o stabilizzatori di fensione conformi alla normativa
tecnica vigente;

installazione di sistemi di telecontrollo, telecomando o telegestione;

sostituzione di pali/supporti;

adeguamento delle potenze impiegate per singolo armadio alle potenze
effettivamente assorbite delle lampade;

installazione di accessori e componenti piu efficienti sulle linee di alimentazione;

servizi tecnologici integrati:

« sistemi per il controllo del traffico e/o per la videosorveglianza, limitatamente alle
strutture e agli edifici pubblici;
+ sistemi finalizzati alla messa a disposizione di servizi di connessione gratuita wi-fi;

opere accessorie strettamente connesse alla realizzazione degli interventi

« opere finalizzate all’esclusione dell’alimentazione di carichi “esogeni” di tipo
elettrico;

* Opere murarie;

* poOzzetti e scavi;

» parziali rifacimenti di manto stradale;

« allacciamento ai servizi di pubblica utilitd;

+ acquisto e installazione di elementi aggiuntivi compresi cablaggi per la
trasmissione dei dati;

Nello specifico fanno parte integrante tutte le descrizioni riportate negli elaborati, nel caso di
dubbiezze fanno riferimento le indicazioni fornite dalla direzione lavori in sede di realizzazione.

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato
speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal
progetto con i relafivi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti di
dettaglio di futte le opere comprese in appalto, dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso
completa ed esatta conoscenza.
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4. L'esecuzione dei lavori € sempre e comunqgue effettuata secondo le regole dell’arte e
I'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nel’adempimento dei propri obblighi;
frova sempre applicazione I'articolo 1374 del codice civile.

L'opera in progetto dovrd essere compiuta in ogni sua parte a perfetta regola d’'arte,
impiegando materiali della migliore qualita e di idonee caratteristiche. L'esecuzione dei lavori
avverrd nel rispetto del progetto allegato, del presente capitolato speciale di appalto e dei
documenti richiamati, nonché di tutte le norme di legge o regolamenti vigenti applicabili ai lavori
oggetto di appalto.

La ditta aggiudicataria siimpegna inoltre con la presentazione dell’offerta, ad eseguire tutfii
lavori, compresi quelli ordinati dalla DL per eventuali modifiche non sostanziali o nell’eventualita di
varianti.

La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggefto dell’appalto risulfano
dai disegni allegati, € dai documenti allegati al contratto e dalle indicazioni di progetto e del
presente capitolato speciale di appalto, salvo quanto meglio precisato all’atto esecutivo di
direzione lavori. In caso di contrastanti indicazioni, quantitd e dimensioni delle opere,
eventualmente contenuti nei documenti facenti parte dell’appalto, verrd adottata la prescrizione
piU conveniente all’amministrazione appaltante.

Nessuna eccezione potra essere sollevata dall'impresa appaltatrice per proprie errate
interpretazione dei disegni, o delle disposizioni ricevute, oppure per propria insufficiente
conoscenza, analisi preventiva delle condizioni locali di appalto e di progetto.

L'appalto verrda effettuato nei modi e tempi previsti, di concordo con I'amministrazione, dalla
lettera di invito, bando di gare e successiva consegna dei lavori da parte di committenza e DL.

Per guanto riguarda i computfi metrici, eventualmente inclusi nella documentazione, si
precisa che, non essendo documenti confrattuali, sono indicazioni progettuali e pertanto I'impresa
nel formulare I'offerta dovrd basarsi solamente su propri calcoli, valutazioni, quantitativi e proprie
analisi economiche, per consegnare I'opera a regola d'arte e competa di tutto quanto previsto
da parte della stazione appaltante.

5. Anche qi fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4, e
Decreto legislativo 19 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP)

(da compilare a cura dell'ente appaltante)

6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a) Codice dei contratti: il decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;

b) Regolamento generale: il decreto del Regolamento di esecuzione ed atftuazione del Codice
dei contratti pubblici;

c) Capitolato generale: il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale;

d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'arficolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro;

e) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice I'appalto e che sottoscriverd il contratto;
qualora I'appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si
intende I'Amministrazione aggiudicatrice, I'Organismo pubblico o il soggetto, comunque
denominato ai sensi degli articoli del Codice dei contratti, che sottoscriverd il contratto;

f) Appaltatore: I soggefto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque
denominato ai sensi degli articoli del Codice dei contratti, che si & aggiudicato il contratto;

g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui al Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10
del Regolamento generale;

h) DL: I'ufficio di Direzione dei lavori, di cui e titolare la DL, tecnico incaricato dalla Stazione
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appaltante ai sensi di cui agli articoli Codice dei confratti in vigore e degli articoli da 147 a
149 del Regolamento;

i) DURC: il Documento unico di regolaritd contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del
Regolamento generale;

[) SOA: I'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle
pertinenti classifiche, rilasciata da una Societd Organismo di Attestazione, in applicazione
degli artficoli del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;

m) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;

n) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui di degli articoli del Codice dei contratti e agli articoli
89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001;

o) Costo del personale (anche CP): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche
costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva
nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e
assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui agli arficoli Codice dei
contrattiin vigore, nonché all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

p) Costi di sicurezza aziendali (anche CS):: i costi che deve sostenere |'Appaltatore per
I'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse
direttamente alla propria attivitd lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto
per le singole lavorazioni, nonché per I'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal
Documento di valutazione dei rischi, di cui agli articoli Codice dei contratti in vigore, nonché
all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

g) Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da
interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui agli articoli Codice
dei contratti in vigore, nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del
Decreto n. 81 del 2008;

Arficololl.  Ammontare dell'appalto e importo del contratto
1. Limporto dell'appalto posto a base dell'affidamento & definito dalla seguente tabella (1);

2. Il presente appalto € dato a corpo e NON a misura; I'importo complessivo dei lavori

(oggetto di appalto) e degli oneri (hon soggetti a ribasso) ammonta a € 170 159,66
(Euro Centosettantacentrocinquantanove/é6) olire all'lVA, determinato nel seguente

modo;
Categoria Descrizione Importo in Euro
Lavori a Corpo
OGI10 € 164639.90
OO0SS Oneri per la sicurezza in fase di esecuzione
(non soggetti a ribasso) € 5524.76
TOTALE A BASE DI APPALTO € 170 159.66

3. Gli importi relativi agli apprestamenti necessari alla messa in atto delle misure preventive di
sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 non sono soggetto a ribasso.

Articolo lll.  Modadlita di stipulazione del contratto

1. Il contratto e stipulato “a corpo” ai sensi degli articoli del codice dei contratti in vigore,
nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del Regolamento generale. L'importo del contratto,
come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da
alcuna delle parti confraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore afttribuito alla
qguantita.

2. Anche ai sensi dell'arficolo 118, comma 2, del Regolamento generale, il prezzo
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convenuto non puod essere modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita della
prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo
studio dell’intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli
32 e 41 del Regolamento generale, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si
applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui
all'arficolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale.

3. | prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione,
valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detfrazioni in corso d’'opera, se
ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi degli articoli del Codice dei contratti.

4. | rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi della
norma vigente.

5. Il contratto dovra essere stipulato, a pena di nullitd, con atto pubblico notarile
informatico, ovvero, in modalitd elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante,
in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante delllamministrazione aggiudicatrice o
mediante scrittura privata.

Articolo IV. Descrizione delle categorie dei lavori

Ai fini di quanto disposto, i lavori che formano oggetto dell’appalto, dettagliatamente illustrati nei
documenti di cui al presente capitolato speciale e negli elaborati progettuali, appartengono
alle seguenti categorie, di ciascuna delle quali viene indicato I'importo a base d’asta.

% su importo
Categoria | Lavorazione Importo in Euro | complessivo

OGI10 Lavori a corpo illuminazione pubblica € 164634.90 96.75%

Articolo V.  Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Ai sensi del Regolamento generale e in conformitd all'allegato al predetto Regolamento
generale, i lavori sono classificati nella categoria di opere generali «OG10» - “impianti per la
trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente
alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione”;

2. Ll'importo della categoria di cui al comma 1 corrisponde all’importo totale dei lavori in appalto,
per il quale ai sensi dell’articolo 61, commi 2 e 4, del Regolamento generale, e richiesta la
classifica OG10.

3. Non sono previste categorie scorporabili o subappaltabili.

4. Periseguentilavori vige I'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli
arficoli 3 e 4 del d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37:

a) opere da elettricista;

3.1.1.2 CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE
Articolo VI. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale
d'appalto

1. In caso di discordanza fra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita
per le quali il lavoro e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente
non compatibili, frovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
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3. Linterpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato
speciale, e fatta tenendo conto delle finalitd del contratto e dei risultati ricercati con
l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza frovano applicazione gli articoli
da 1362 a 1369 del codice civile.

4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e
consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in
aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilitd con tale
forma organizzativa.

Articolo VII. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del confratto d'appalto, ancorché non
materialmente allegati:

a) il Capitolato generale d'appalto, per quanto non in confrasto con il presente Capitolato
speciale o non previsto da quest'ultimo;

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per
queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti
delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, ad eccezione di quell
esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;

d) I'elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al
punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto
piano di cui al Codice dei confratti e all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se
accolte dal coordinatore per la sicurezza;

f) il piano operativo di sicurezza di cui al Codice dei confrafti, all’articolo 89, comma 1, lettera
h). del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;
h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37;

2. Sono confraftualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e
in particolare:

a) il Codice dei contratti in vigore;
b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
c) il Decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

3. Non fanno invece parte del confratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) il computo meftrico e il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché
inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini
dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della
valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo del Codice dei confratti;

c) le quantitd delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro
loro allegato.

Articolo VIII. Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa
accefttazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto
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aftiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Aisensi dell'articolo 106, commi 2 e 3, del Regolamento generale, I'appaltatore da atto, senza
riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilitd degli atti progettuali e della
documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in
sede di offerta e ogni alfra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale
sottoscritto col RUP, consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

Articolo IX.  Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di falimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli del
Codice dei contratti.

2. Se l'esecutore € un raggruppamento temporaneo, in caso di falimento dell'impresa
mandataria o di una impresa mandante frovano applicazione rispettivamente dagli articoli del
Codice dei confratti.

Articolo X. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio, direttore di

cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi € nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato
generale d'appalto; a tale domicilio si infendono ritualmente effettuate tutte le infimazioni, le
assegnazioni di fermini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato
generale d'appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Se I'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il
mandato conferito con atto pubblico a persona idoneaq, sostituibile su richiesta motivata della
Stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da
altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L'assunzione della direzione di canfiere da parte del direftore tecnico avviene
mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con I'indicazione specifica
delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti
operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e
del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacitd o grave negligenza. L'appaltatore € in
tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti,
nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve
essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al
comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo
atto di mandato.

Articolo XI. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e

l'esecuzione

1. Nellesecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dellappalio, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualitd, provenienza e accettazione dei
materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le
moddalitd di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto e nella
descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualitd e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e l'eventuale sostfituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente
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I'articolo 167 del Regolamento generale e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fomnitori, deve garantire che i materiali da costruzione
utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione
delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzionin approvate con il decreto del
Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Articolo Xll. Convenzioni in materia di valuta e termini
1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intfendono in euro.

2. In fufti gli afti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, siintendono I.V.A. esclusa.

3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182,

3.1.1.3 CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Articolo Xlll. Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale confratto, in seguito a consegna,
risulfante da apposito verbale, da effettuarsi non olire 45 giomi dalla predetta stipula, previa
convocazione dell’esecutore.

2. Se nel giormo fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la
DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici)
giomni; i termini per I'esecuzione decorrono comungue dalla data della prima convocazione.
Decorso inutimente il termine di anzidetto € facoltd della Stazione appaltante dirisolvere il contratto
e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso
I'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione,
senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se
indetta una nuova procedura per I'affidamento del completamento dei lavori, I'appaltatore &
escluso dalla partecipazione in quanfo I'inadempimento € considerato grave negligenza
accertata.

3. E' facolta della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori,
anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, comma 1,
secondo periodo e comma 4, del Regolamento generale e dell’articolo 11, comma 9, periodi
terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti; la DL provvede in via d'urgenza su
autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare
immediatamente.

4. Il RUP accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della
redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito alla DL. La
redazione del verbale di consegna e subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del
quale il verbale di consegna ¢ inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si
applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di
aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna
provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del
computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica
limitatamente alle singole parti consegnate, se I'urgenza & limitata all’esecuzione di alcune di
esse.

Articolo XIV. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto e fissato in giorni 240 (giorni
ducentoquaranta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 € tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie
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difficoltad e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative
condizioni climatiche.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra
fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e
lavori da effettuarsi da alire ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie
all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del  certificato di collaudo
provvisorio/di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Articolo XV. Proroghe e differimenti

1.

7.

Se I'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non & in grado di ultimare i lavori nel termine
contfrattuale di cui all’articolo 14, pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta
motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche se mancano
meno di 45 giorni alla scadenza del tfermine di cui all’articolo 14, comunque prima di tale
scadenzaq, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in
questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della
tardivita.

La richiesta & presentata alla DL il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal
proprio parere; se la richiesta & presentata direttamente al RUP questi acquisisce
tempestivamente il parere della DL.

La proroga & concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta; il RUP pud prescindere dal parere della DL se questi non si esprime
entro 10 giorni e puo discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento e riportato il parere della
DL se questo e difforme dalle conclusioni del RUP

Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni € di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotfi
rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga € concessa formalmente
dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto refroattivo a partire da tale
ultimo termine.

La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto
della richiesta.

Trova altresi applicazione I'articolo 159, commi 8, 9 e 10, del Regolamento generale.

Articolo XVI. Sospensioni ordinate dalla DL

1.

In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od alire
circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utiimente a
regola d'arte, la DL d'ufficio o su segnalazione dell’appaltatore puo ordinare la sospensione dei
lavori redigendo apposito verbale sentito I'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le
situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso
d'opera nei casi previsti dagli arficoli del Codice dei confratti; nessun indennizzo spetta
all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

. Il verbale di sospensione deve contenere:

a) I'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) I'adeguata motivazione a cura della DL;

c) 'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a ferzi, se del caso anche con
riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

. Il verbale di sospensione € controfiimato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto

giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o
dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per
riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se I'appaltatore non interviene alla firma
del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si
procede a norma dell’articolo 165 del Regolamento generale.
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4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul

quale si sia formata 'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i
relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui
moftivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP Il verbale di sospensione ha
efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli &
stato tfrasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della
sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di frasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a
richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e
ii conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari
all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori &€ controfirmato
dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso e efficace dalla data della comunicazione
all'appaltatore.

. Se la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durano per un periodo di tempo superiore ad

un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 14, o comunque superano é mesi
complessivamente, I'appaltatore pud richiedere lo scioglimento del contratto senza indennitd;
la Stazione appaltante puod opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al
medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione olire i
termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese
parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in
tal caso il differimento dei termini contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal
prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra I'ammontare dei lavori sospesi e l'importo
totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui
all'articolo 19.

Articolo XVII. Sospensioni ordinate dal RUP

1.

Il RUP pud ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare
necessitd; I'ordine € trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha efficacia
dalla data di emissione.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessitd che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette |'ordine
diripresa, frasmesso tempestivamente all’appaltatore e alla DL.

Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si
applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione
e diripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Articolo XVIIl. Penadli in caso diritardo

1.

Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del Regolamento generale, nel caso di mancato rispetto del
termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo diritardo viene
applicata una penale pari al due per mille (euro due e centesimi zero ogni mille) dell'importo
contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso
diritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi
dell’articolo 13, comma 2 oppure comma 3;

b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna
imputabili all’appaltatore che non abbia effeftuato gli adempimenti prescritti, ai sensi
dell’articolo 13, comma 4;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
d) nelrispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), € disapplicata se I'appaltatore, in seguito
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all'andamento imposto ai lavori, rispefta la prima soglia temporale successiva fissata nel
programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), € applicata all'importo dei lavori ancora da
eseguire; la penale di cui al comma 2, leftera c) € applicata all'importo dei lavori di ripristino o
di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da
parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa
quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede
di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.

. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il 10%
(dieci per cento) delimporto contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di
importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione I'articolo 21, in materia di
risoluzione del contratto.

. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Articolo XIX. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di
qualita

1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 172 (centosettantadue)

giorni dalla stipula del contrafto, e comunque prima dellinizio dei lavori, I'appaltatore
predispone e consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in
relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali € alla propria organizzazione
lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'lavanzamento dei lavori
alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere
coerente con i tempi contrattuali di ultfimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante
apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza
che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve
palesiillogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori e in particolare:

a)per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

b)per lintervento o il mancato intervento di societd concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano coinvolte in qualungque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

c) per lintervento o il coordinamento con autoritd, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilitd di tutela sugli immobili, i
sifi e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti
diversi le societd o aziende confrollate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti
fitolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori infendendosi, in questi
casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilitd gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o l'opportunitd di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degliimpianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se e richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei
lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed
aggiornato.
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3. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione

appaltante e integrante il progetto definitivo/esecutivo; tale cronoprogramma pud essere
modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

In caso di consegne frazionate ai sensi dell’articolo 13, commi 5 e 6, il programma di esecuzione
dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle
aree e sugli immobili disponibili; in tal caso le soglie temporali di cui al comma 4 si computano a
partire dalla relativa consegna parziale. Se dopo la realizzazione delle predette lavorazioni
permangono le cause di indisponibilitd si applica I'articolo 133 del Regolamento generale.

Articolo XX. Inderogabilita dei termini di esecuzione

1.

Non costituiscono motivo di proroga dellinizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nellinstallazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie
al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dellacqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il imedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che 'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati
dalla DL o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e) il tempo necessario per l'esplefamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale
dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel
cantfiere o inosservanza degli obblighi refributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei
confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispeftivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale in relazione alla presenza di personale non risulfante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'arficolo 14
del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro
mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro
ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari
di rapporti confrattuali con la Stazione appaltante, se ['appaltatore non abbia
tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause
imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui

all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’arficolo 16, per la disapplicazione delle penali
di cui all'articolo 18, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai
sensi dell’articolo 21.
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Articolo XXI. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1.

L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per I'ultimazione dei lavori
superiore a 50 (cinquanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a
discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi degli
articoli del Codice dei confratti.

La risoluzione del contratto frova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore
con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo
appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 18, comma 1, € computata sul
periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma
esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di
cui al comma 2.

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione
del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori
affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante pud trattenere qualunque
somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla
garanzia fideiussoria.

3.1.1.4 CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Articolo XXII. Lavori a corpo

1.

La valutazione del lavoro a corpo & effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione
e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di
ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza
che possa essere invocata dalle parti confraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore
attribuito alla quantita di detti lavori.

. Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s'infende sempre compresa ogni spesa

occorrente per dare I'opera compiuta softo le condizioni stabilite dal presente Capitolato
speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo
essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati
nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso
dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalitd, completezza e corretta realizzazione dellopera appaltata secondo le regola
dell'arte.

La contabilizzazione del lavoro a corpo € effettuata applicando all'importo netto di
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie quando previste e
softocategorie disaggregate di lavoro indicate nella tabella di cui all’arficolo 5, di ciascuna
delle quali &€ contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell’articolo
184 del Regolamento generale.

L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del
prezzo a base d’'asta in base al quale effettuare I'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era
tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantitd richieste per
I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del
conseguente corrispettivo, anche ai sensi dell'arficolo 118, comma 2, del Regolamento
generale.

Gli oneri di sicurezza, sono valutati a corpo in base allimporto previsto separatamente
dallimporto dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita
nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a
quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri € subordinata all’assenso del coordinatore per la
sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Non possono considerarsi utimente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e
annotati nel Registro di contabilitd, gliimporti relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184
del Regolamento generale, per I'accertamento della regolare esecuzione delle quali sono
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necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali
documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilitd, pud
contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in
base al principio di proporzionalitd e del grado di pregiudizio.

Articolo XXIIl. Eventuadli lavori a misura

1.

Se in corso d'opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39, e
per tali variazioni ricorrono le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del Regolamento
generale, per cui risulta eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le
quantitd e pertanto non & possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere
preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione
della perizia con punfuale motivazione di carattere tecnico e con lindicazione dellimporto
sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del
contratto.

Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili
dagli atfi progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi
dell’articolo 40, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo
economico, con atto di softomissione “a corpo”.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente
autorizzati dalla DL.

Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'infende sempre compresa
ogni spesa occorrente per dare |'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente
Capitolato speciale e secondo i fipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture € effettuata applicando alle quantita eseguite
i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.

. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di

cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del
comma 2, con le relative quantita.

Articolo XXIV.Eventuadli lavori in economia

1.

La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante & effettuata
con le modalita previste dall’arficolo 179 del Regolamento generale, come segue:

a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai
sensi dell’articolo 40;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i
prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese
generali e utili (se non gid comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale
esclusivamente su queste due ultime componenti.

. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso,

fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e
trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle
percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al comma 3.

. Al fini di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, le percentuali di incidenza delle spese

generali e degli ufili, sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il
progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall’articolo 32,
comma 2, lettere b) e c), del Regolamento generale.

Articolo XXV. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

1.

Non sono valutati i manufatti e i materiali a pieé d'opera, ancorché accettati dalla DL.
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3.1.1.5 CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA
Articolo XXVI. Anticipazione del prezzo

1.

6.

Ai sensi dell’articolo 2é6-ter, della legge n. 98 del 2013, € dovuta all'appaltatore una somma, a
titolo di anticipazione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo
la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio
dei lavori accertato dal RUP. Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell’'ultimo trimesire
dell’'anno, I'anticipazione & erogata nel primo mese dell’anno successivo, sempre che sia stato
accertato I'effettivo inizio dei lavori. La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al
pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile.

L'anticipazione & compensata nel corso del'anno contabile nel quale € stata erogata,
mediante frattenuta sull'importo di ogni cerfificato di pagamento emesso nello stesso anno.
L'importo  della trattenuta & determinato proporzionalmente suddividendo [|'importo
dell’anticipazione per le mensilitd intercorrenti tra I'erogazione e la conclusione del primo anno
contabile o la data prevista per I'ultimazione dei lavori, se anteriore; in ogni caso alla
conclusione del primo anno contabile o all'ultimazione dei lavori, se anteriore, I'importo
dell’anficipazione deve essere compensato infegralmente.

L'anticipazione € revocata se I'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali
e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale
con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Ai sensi dell'arficolo 124, commi 1 e 2, del Regolamento generale, |'erogazione
dell'anticipazione & subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita
garanzia, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’'l.V.A. all’'aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione di cui al comma 2;

b) la garanzia puo essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di
anficipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'infegrale
compensazione;

c) la garanzia e prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca
o da un infermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di
assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo
2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto
decreto;

d) per guanto non previsto trova applicazione I'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10
gennaio 1989 e I'articolo 140, commi 2 e 3, del Regolamento generale.

La fideiussione di cui al comma 4 ¢ riscossa dalla Stazione appaltante in caso di insufficiente
compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3,
salvo che I'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima dell’escussione della
fideiussione.

La Stazione procede alla riscossione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di insufficiente
compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3,
salvo che I'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta
riscossione.

Al pagamento dell’anticipazione si applica la disciplina di cui all’articolo 27, comma 7.

Articolo XXVIl. Pagamentiin acconto

1.

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi
degli articoli 22, 23, 24 e 25, raggiungono un importo non inferiore al 30 % (trenta per cento)
dell'importo contrattuale determinato:

a) al nefto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto
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all’articolo 2, comma 4;
b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti;
c) al netto della ritenuta di cui al comma 2;
d) al netto dell'importo degli statfi di avanzamento precedenti.

. Al sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia dell’osservanza delle
norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei
lavori € operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla
ostando, in sede di conto finale.

. Entro 45 (quarantacingque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) la DL redige la contabilitd ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi
dell’articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto |l
........................ » con l'indicazione della data di chiusura;

b) il RUP emette il conseguente cerfificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del
Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di
avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione. Sul
certificato di pagamento € operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai
sensi dell’arficolo 26, comma 2.

. La Stazione appaltante provvede a corrispondere I'importo del certificato di pagamento enfro i
successivi 30 (frenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva
erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi
dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

. Aisensi dell’articolo 141, comma 3, del Regolamento generale, se i lavori imangono sospesi per
un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore,
si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del cerfificato di
pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.

. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o
superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, pud essere emesso uno stato di
avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non
superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non pud essere emesso
alcun stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo contrattuale e i certificati di
pagamento gid emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento) del'importo contrattuale
medesimo. L'importo residuo dei lavori &€ contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi
dell’articolo 28. Per importo confrattuale si intende I'importo del contratto originario
eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

. L’emissione di ogni certificato di pagamento € subordinata:

a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi
dell’articolo 53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il
titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico;

b) all’acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 8;

c) agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono
stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

d) allottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 66 in materia di tracciabilitd dei
pagamenti;

e) ai sensi dell'arficolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, infrodotto dall'arficolo 2, comma 9, della
legge n. 286 del 2006, al’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che |l
beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o
piu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da
corrispondere con le modalitd di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di
inadempimento accertato, il pagamento € sospeso e la circostanza e segnalata allagente
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dellariscossione competente per territorio.

8. Aisensi dell’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, della legge n. 248 del 2006, come modificato
dall'articolo 13-ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'articolo 50, comma 1, della legge 98 del
2013, nessun pagamento puod essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un
responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’arficolo 35,
comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del
d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all’Erario in relazione alle prestazioni
effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata,
siano stafti correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.

9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti fitolari di subappalti e cottimi, impiegato nel
canfiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso I'appaltatore, a
provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante
provvede alla liquidazione del certificato di pagamento ftrattenendo una somma
corrispondente ai credifi vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2.

Articolo XXVIIl. Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori & redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale; & sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale
€ accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualungue sia il suo ammontare, la cui
liquidazione definitiva ed erogazione e subordinata all’emissione del certificato di cui al
comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro |l
termine perentorio di 15(quindici) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il
conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua
relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, al netto dei
pagamenti gid effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, € pagata entro i termini
contrattuali dopo I'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare
esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’arficolo 185 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’articolo 1666, sescondo comma, del codice civile.

5. I pagamento della rata di saldo & disposto solo a condizione che I'appaltatore presenti
apposita garanzia fideiussoria ai sensi degli articoli del Codice dei contratti e dell’articolo 124,
comma 3, del Regolamento generale, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'l.V.A.
all'aliguota di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di
due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo
I'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario
autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla
scheda ftecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle
clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la
difformitad ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione
appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ulfimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

7. L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalitd, nonché
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improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare fempestivamente i vizi
e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’arficolo 27, commi 7, 8 e 9.

Articolo XXIX.Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il
verificarsi delle condizioni e delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi
dell’articolo 31 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la
liguidazione; tfrascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti
all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente
anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con
apposito decreto ministeriale di cui agli articoli, del Codice dei confratti.

2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27,
comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli
interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. diriferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a
saldo, immediatamente successivo, senza necessitd di domande o riserve; il pagamento dei
predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. E' facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui
'lammontare delle rate di acconto, per le gquali non sia stato tempestivamente emesso il
cerfificato o il fitolo di spesa, raggiunga il 40% (quaranta%) dellimporto netto contrattuale, di
agire ai sensi dellarticolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie
obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento
integrale di quanto maturato; in alternativa, e facoltd dell’appaltatore, previa costituzione in
mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di
risoluzione del confratto, frascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in
mora, in applicazione degli articoli del Codice dei contraftti.

5. Per ogni altra condizione trova applicazione I'arficolo 144 del Regolamento generale.

Articolo XXX. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28,
comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli
interessi moratori nella misura di cui all’articolo 29, comma 2.

Articolo XXXI.Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Aisensi degli articoli del Codice dei contratti, € esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non frova
applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Ai sensi degli articoli del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, se |l
prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce
variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo
rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei frasporti nellanno di presentazione dell'offerta con
apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metd della
percentuale eccedente il 10% (dieci per cento), alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.l) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico
dell'intervento, in misura non inferiore all'l% (uno per cento) dellimporto dei lavori, al
netto di quanto gid eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con
altri soggetti;

a.2) eventuali alire somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento
nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non € stata prevista una diversa destinazione;
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a.4) somme disponibili relative ad aliri interventi ultimati di competenza della stazione
appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o ufilizzati impegni di
spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

c) la compensazione e determinata applicando la metd della percentuale di variazione che
eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle
lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantitd
accertate dalla DL;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessitd di iscrizione di riserve ma a semplice
richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del
caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi
60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non € ancora stato emesso il certificato di collaudo
provvisorio/di regolare esecuzione, a cura del RUP in ogni altro caso;

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili
all'appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al confratto si
applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’'asta, aumentato di
una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza
tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore
al 2% (due per cento), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per
I'ultimazione dei lavori stessi.

4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o I'applicazione dell’aumento sul prezzo
chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60
(sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto
termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione
dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Articolo XXXIIl.  Anticipazione del pagamento di taluni materiali
1. Non & prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Articolo XXXIIl. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contfratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di
diritto.

2. E' ammessa la cessione dei credifi, ai sensi del combinato disposto degli articoli del
Codice dei confratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un
istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d'ltalia e
che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia frasmesso alla Stazione
appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

3.1.1.6 CAPO 6. CAUZIONI E GARANLIIE

Articolo XXXIV. Cauzione provyvisoria

1. Aisensi degli articoli del Codice dei contratti, agli offerenti e richiesta una cauzione provvisoria
con le modalitd e alle condizioni cui al bando di gara e al disciplinare di gara / alla lettera di
invito.

Articolo XXXV. Art. 35. Cauzione definitiva

1. Ai sensi degli articoli del Codice dei contratti, e dell'articolo 123 del Regolamento generale, e
richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento)
dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario e superiore al 10% (dieci per
cento), la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto & superiore al 20% (venti per cento),
l'laumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura
percentuale.
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Ai fini del presente comma, per ribasso offerto si infende il ribasso virtuale ottenuto
proporzionando il ribasso offerto dall’aggiudicatario all'importo complessivo posto a base di
gara, secondo la formula: R.A = Riofferto) X [A = (CP + CS)] / A, dove: R.A ¢ il predetto ribasso
virtuale, Riofrerto) € il ribasso offerto, A € I'importo dei lavori a base di gara comprendenti il costo
del personale e i costi di sicurezza aziendali ma al netto degli oneri di sicurezza, CP e CS sono
rispettivamente il costo del personale e i costi di sicurezza aziendali e non soggetti al ribasso
offerto.

La garanzia fideiussoria € prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da
un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di
assicurazione, in conformitd alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in
osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata
dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice
civile, in conformita agli articoli del Codice dei contratti. La garanzia € presentata in originale
alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del confratto, anche limitatamente
alla scheda tecnica.

La garanzia € progressivamente svincolata a misura delllavanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo € automatico,
senza necessitd di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna allistituto garante, da parte dellappaltatore o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti
l'avvenuta esecuzione.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli del Codice dei conftratti, la garanzia, per il
rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed & svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione; o
svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste,
autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o

totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori
somme pagate durante I'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; I'incameramento
della garanzio avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di
dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi
I'autoritd giudiziaria ordinaria.

6.

La garanzia fideiussoria € tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato
disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, & stata incamerata, parzialmente o totalmente,
dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di
sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi
contrattuali, mentre non € integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza
di un quinto dell'importo originario.

. Al sensi dell’articolo 146, comma 1, del Regolamento generale, in caso di raggruppamento

temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia & prestata dall'impresa mandataria in nome e
per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi degli articoli del
Codice dei contratti.

Ai sensi degli articoli del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al
comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria
da parte della Stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella
graduatoria.

Articolo XXXVI. Riduzione delle garanzie

1.

Ai sensi degli articoli del Codice dei confratti, importo della cauzione provvisoria e l'importo
della garanzia fideiussoria sono ridofti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata
rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEl EN ISO/IEC
17000, la certificazione del sistema di qualitd conforme alle norme europee della serie europea
UNI CEI ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento
generale. La certificazione deve essere stata emessa per il settore I1AF28 e per le categorie di
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pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da
altro organismo estero che abbia oftenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International
Accreditation Forum).

. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al
comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato da tutte
le imprese in raggruppamento.

. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di
cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni
appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso
del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non & frazionabile tra imprese che assumono
lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

. In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi degli articoli del Codice dei confratti, per
beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto
del contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del
predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del Regolamento
generale.

. I possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall’annotazione in calce alla
attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.

Articolo XXXVII. Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

1. Ai sensi degli articoli del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del Regolamento generale,

I'appaltatore € obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso
almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’arficolo
13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi
di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilitd civile per danni causati a
terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da un'impresa di assicurazione
autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare
esecuzione e comungue decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante
dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare
esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace
per le parti non ancora collaudate; a tal fine I'ufilizzo da parte della Stazione appaltante
secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del
certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione. Il premio € stabilito in misura unica e
indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in
caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformita allo schema-
tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da ermori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve
essere stipulata nella forma «Contractors All Risksy (C.A.R.) e deve:

a)prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto, cosi distinta:
partita 1) perle opere oggetto del contratto
partita 2) per le opere preesistenti
partita 3) per demolizioni e sgomberi

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori

aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere
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stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste

condizioni:

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali
franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all'assicurazione di responsabilitd civile di cui al comma 4, tali franchigie o
scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore & un
raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita
solidale disciplinato dagli articoli del Codice dei contratti, e dall'arficolo 128, comma 1, del
Regolamento generale, la garanzia assicurativa e prestata dall'impresa mandataria in nome e
per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

3.1.1.7 CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE
Articolo XXXVIIl.Variazione dei lavori

1.

La Stazione appaltante siriserva la facoltd di infrodurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle
varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo I'appaltatore
possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piv o in
meno con 'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e
162 del Regolamento generale e dagli articoli del Codice dei contratti.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi
dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o
dal regolamento.

. Qualungue reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere

presentato per iscritfto alla DL prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione.
Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contrat-
to, per qualsiasi natura o ragione, se non vi € accordo preventivo scritto prima dell'inizio
dell’opera oggetto di talirichieste.

Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dalla DL per risolvere
aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5§ % (cinque per
cento) dell'importo delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella di cui
all'arficolo 5, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in

diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalitd, sempre che non
comporfino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da
circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in
aumento relativo a tali varianti non puo superare il 5% (cinque per cento) dell'importo originario
del confrafto e deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell’opera al
netto del 50 per cento degli eventualiribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione.

. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice

confrattuale, che deve indicare le modalitd di contrattaozione e contabilizzazione delle
lavorazioni in variante.

Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in
economia previsti dal contratto o intfrodotti in sede di variante, causati dalla differenza tra i costi
di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b), vigenti al momento dell’esecuzione dei predetti lavori
in economia e i costi previsti dal contratto o infrodotti in sede di variante. Resta ferma la
necessita del preventivo accertamento della disponibilitad delle risorse finanziarie necessarie da
parte del RUP, su segnalazione della DL, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia e in
ogni occasione della loro variazione in aumento.
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8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione, I'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43,
con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’arficolo
44, nonché I'adeguamento dei piani operativi di cui all’articolo 45.

9. Nei casi, alle condizioni € con le modalitad di cui all'articolo 162, commi 4, 5 e 6, del
Regolamento generale, I'appaltatore, durante il corso dei lavori pud proporre alla DL eventuali
variazioni migliorative ai sensi del precedente comma 5. Qualora tali variazioni siano accolte
dalla DL, il relativo risparmio di spesa costituisce economia a favore della Stazione appaltante.

Articolo XXXIX. Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si
rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutfo o in parte, la realizzazione
dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che softo il profilo economico eccedono il quinto
dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del
contratto con indizione di una nuova gara alla quale € invitato I'appaltatore originario.

2. In tal caso la risoluzione del contfratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali
utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del
contratto originario.

3. | ftitolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione
appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione I'inadeguata valutazione dello
stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da
prova scritta, la violazione delle norme di diigenza nella predisposizione degli elaborati
progettuali.

4. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4, 5 e 6, in quanto compatibile.

Articolo XL. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui
all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.

2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono
previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito
verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 163 del Regolamento generale, nel
rispetto dei principi di cui all’articolo 2, commi 5 e 6.

3.1.1.8 CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Articolo XLI. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore
deve frasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con
apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e
comunqgue prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziafi nelle
more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate alllstituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al confratto colleftivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Arfigianato e Agricoltura, in corso di
validitd, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria
esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) il DURC, in originale / i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo
53, comma 2;
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e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli arficoli 17, comma 1,
lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa occupa fino a
10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la
valutazione dei rischi & effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto
interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione
di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per
I'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e
protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo
38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:

a) una dichiarazione di acceftazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'arficolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44;

b) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo
I'eventuale differimento ai sensi dell’arficolo 45.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolfi:

a) dall’appaltatore, comungue organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e),
nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o diimprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, degli articoli
del Codice dei contratti, se il consorzio infende eseguire i lavori diretfamente con la propria
organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio
stabile, che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli del
Codice dei contratti, se il consorzio € privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori;
se sono state individuate piu imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti
devono essere assolti da futte le imprese consorziate indicate, per quanto di perfinenza di
ciascuna di esse, per il framite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa
abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il framite
dell'impresa mandataria, se I'appaltatore &€ un raggruppamento temporaneo di cui agli
articoli del Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera
i), del Decreto n. 81 € individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il framite
dell'impresa individuata con I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'appaltatore & un
consorzio ordinario di cui agli arficoli del Codice dei confratti; I'impresa affidataria, ai fini
dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 & individuata con il predetto atto
costitutivo o statuto del consorzio;

f) dailavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, I'impresa affidataria comunica alla
Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81
del 2008.

5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori
ogni qualvolta nel cantfiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore
autonomo non previsti inizialmente.

Articolo XLIl. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche aqi sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore
€ obbligato:

a) ad osservare le misure generali di futela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del
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2008 e all'allegato Xl allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) arispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene,
nell’osservanza delle disposizioni degli arficolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli
allegati  XVII, XVII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII,
XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
d

—

ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la
gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gl
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano
eseguite secondo il criterio «incident and injury freen.

4. L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori se € in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito all’articolo 41, commi 1, 2 0 5, oppure agli arficoli 43, 44, 45 o 46.

Articolo XLIll. Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a
disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi degli articoli del Codice dei contratti e
all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformitd all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato
Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di
cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente
Capitolato speciale.

2. L'obbligo di cui al comma 1 € esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza
sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’arficolo 44.

3. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lefttera a),
costituisce automatico differimento dei termini di ulfimazione di cui all’articolo 14 e nelle more
degli stessi adempimenti:

a) qualora i lavori non possano utiimente iniziare non decorre il fermine per I'inizio dei lavori di
cui all'arficolo 13, dandone afto nel verbale di consegna;

b) qualora i lavori non possano utiimente proseguire si provvede sospensione e alla successiva
ripresa dei lavori ai sensi degli articoli 16 e 17.

Articolo XLIV. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di

coordinamento

1. L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento,
nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri
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lavoratori o arilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione dedli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni
degli organi di vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con afto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sul'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per l'appaltatore.

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore,
prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si
pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si infendono accolte; I'eventuale
accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non pud in alcun modo
giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né
maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intfendono accolte se non comportano
variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pafttuiti, né maggiorazioni di
alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni
e integrazioni comportano maggiori costi per |'appaltatore, debitamente provati e
documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerositd, trova
applicazione la disciplina delle varianti.

Articolo XLV. Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunqgue prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di
esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilitd nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. I piano
operativo di sicurezza, redatto ai sensi degli arficoli del Codice dei contratti, dell’articolo 89,
comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto
decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato
Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il piano operativo disicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e
consegnato alla stazione appaltante, per il framite dell'appaltatore, prima dell’inizio dei lavori
per i quali esso e redatto.

3. Aisensi degli articoli del Codice dei contraftti I'appaltatore e tenuto ad acquisire i piani operativi
di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera d), sub.
2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto
previsto dall'arficolo 41, comma 4.

4. Aisensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza
non € necessario4per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi
per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

5. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'arficolo 43.

Articolo XLVI. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del
Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti
agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
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2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008,
nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, liscrizione alla
camera di commercio, industria, arfigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi
applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi
assicurativi e previdenziali. L'appaltatore € tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di
raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe
all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese
artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere € responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. |l piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano
parte infegrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato,
costituiscono causa dirisoluzione del contratfto.

5. Ai sensi degli articoli del Codice dei contratti, I'appaltatore € solidalmente responsabile con i
subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

3.1.1.9 CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Articolo XLVIl.Subappalto

1. Il subappalto o il subaffidamento in cotftimo, ferme restando le condizioni di cui agli articoli del
Codice dei contratti, & ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici,
dell'importo totale dei lavori. | lavori individuati all’articolo 4, comma 4, possono essere
subappaltati per infero ma I'importo subappaltato concorre alla determinazione della quota
subappaltabile della categoria prevalente e il cerfificato di esecuzione lavori di cui all’arficolo
83 del Regolamento generale ¢ rilasciato con riferimento alla categoria prevalente.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione
appaltante, subordinata all'acquisizone del DURC del’appaltatore e del DURC del
subappaltatore, ai sensi dell’arficolo 53, comma 2, alle seguenti condizioni:

a) che I'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che
intende subappaltare o concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il
ricorso al subappalto o al cottimo e vietato e non puod essere autorizzato;

b) che I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20
giorni prima della data di effeftivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni
subappaltate; dal confratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o
revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degliimpianti o delle altre
attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato
XV al Decreto n. 81 del 2008;

- I'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai
sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta
del contratto di subappalto;

- lindividuazione delle categorie, tra quelle previste dal bando di gara / dalla lettera di
invito con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore
e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento
generale;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale &
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affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societa di
imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese
partecipanti al raggruppamento, societd o consorzio;

c) che I'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la

Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), tfrasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei
requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici,
in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46
e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e
assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli del Codice dei contratti;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti

dall’arficolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1) se l'importo del contratto di subappalto e superiore ad euro 150.000, la
condizione € accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui
all’articolo 91, comma 1, leftera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita
dalla competente prefettura ai sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del medesimo decreto
legislativo n. 159 del 201 1;

2) se l'importo del contratto di subappalto € pari o inferiore a euro 150.000, in
alternativa alla documentazione di cui al precedente numero 1), I'appaltatore pud
produrre alla Stazione appaltante I'autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della
documentazione antimafia, ai sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo n. 159 del 2011;

3) il subappalto e vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per
I'impresa subappaltatrice e accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84,
comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo.

3. Il subappalto e I'affidamento in coftimo devono essere autorizzati preventivamente

dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

a)

b)

a) I'autorizzazione ¢ rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale
termine pud essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati
motivi;

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione

appaltante abbia provveduto, I'autorizzazione si infende concessa a tutti gli effetti se sono
verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto;

c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di
importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

4, L'affidamento dilavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

ai sensi degli artficoli del Codice dei contratti, I'appaltatore deve praticare, per i lavori e le
opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non
superiore al 20% (venti per cento) limitatamente alle prestazioni al netto del costo del
personale e dei costi di sicurezza aziendali relativi ai lavori da affidare in subappalto; le quote
relative al costo del personale e ai costi per la sicurezza aziendale relative ai lavori in
subappalto non possono essere oggetto diribasso nel contratto di subappalto;

se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le alire
attivitd previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV all
Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri  per la sicurezza sono
pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante,
per il framite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede
alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
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c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dell'importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il tfraftamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la
zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore,
dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell’ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tframite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la
Cassa edile, assicurativi ed anfinfortunistici;

2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui agli articoli del Codice
dei confrattiin coerenza con il PSC di cui al presente Capitolato speciale;

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di
imprese e alle societd anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono
eseguire direttamente i lavori scorporabili.

6. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori.

Articolo XLVIIl. Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
l'esecuzione delle opere oggetfto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima
da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo
92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il
rispetto di tutte le condizioni di ammissibilitd e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale
anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilitd, per la Stazione
appaltante, dirisolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali
previste dall’articolo 21 della legge 13 seftembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-
legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un
terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale,
ai sensi degli articoli del Codice dei confratti € considerato subappalto qualsiasi confratto
avente ad oggetto aftivitd ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali
le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per
cento dellimporto dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se lincidenza del
costo della manodopera e del personale & superiore al 50 per cento dellimporto del contratto
di subappalto. | sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati
al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale
antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi
ultimi.

5. Ai sensi degli articoli del Codice dei confratti e ai fini dell’articolo 47 del presente Capitolato
speciale non & considerato subappalto l'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori
autonomi, purché tali attivitd non costituiscano lavori.

6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono
considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica I'articolo 52, commi 4, 5 e 6, in
materia di tessera di riconoscimento.
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Articolo XLIX. Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento direfto
dei subappaltatori e dei cottimisti e I'appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione
appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi
subappaltatori o cofttimisti, con I'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate,
pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle
somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base
allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. In deroga a quanto
previsto al primo periodo, quando il subappaltatore o il subcontraente € una micro, piccola o
media impresa, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direftamente al
subappaltatore e al cottimista I'importo dei lavori da loro eseguiti; in questo caso I'appaltatore
obbligato a frasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque enfro 20 (venti)
giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la
parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativiimporti e la proposta motivata
di pagamento.

2. Aisensi degli articoli del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

a) all’acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’arficolo 53,
comma 2;

b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 27, comma 8, relative al subappaltatore;

c) allottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 66 in materia di tracciabilitd dei
pagamenti;

d) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 4.

3. Se I'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 € non sono
verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende I'erogazione delle
rate di acconto o disaldo fino a che I'appaltatore non adempie a quanto previsto.

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) I'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi
dell’articolo 47, comma 4, lettera b);

b) I'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato «A» al Regolamento generale, al
fine della verifica della compatibilitd con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47,
comma 2, lettera b), numero 1, terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione
lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento generale.

5. Ai sensi dell’articolo 17, ulfimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'arficolo 35,
comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di L.V.A. relafivi alle
fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

3.1.1.10 CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Articolo L. Accordo bonario

1. Aisensi degli articoli del Codice dei contrafti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti
contabili, I'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in
misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente
I'ammissibilitd di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilita
a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi degli arficoli del
Codice dei conftratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura
percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti
progettuali oggetto di verifica ai sensi degli arficoli del Codice dei contratti.

2. I RUP pud nominare una commissione, ai sensi del Codice dei confratti, e immediatamente
acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata della DL e, ove
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nominato, del collaudatore, e, se ritiene che le riserve non siano manifestamente infondate o
palesemente inammissibili, formula una proposta motivata di accordo bonario.

3. La proposta motivata di accordo bonario & formulata e trasmessa contemporaneamente
all'appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall’apposizione dell’ ultima
delle riserve. L'appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 (frenta) giorni
dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con
provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della
proposta.

4. La procedura pud essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si
applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del
certificato di collaudo provvisorio.

5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale
cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo
bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del
provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

6. Aisensi degli articoli del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui € previsto il ricorso
all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi
derivanti dall'esecuzione del confrafto possono sempre essere risolte mediante atto di
transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se I'importo differenziale della
transazione eccede la somma di 100.000 euro, € necessario il parere dellavvocatura che
difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario piU elevato in grado,
competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di
transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero pud formulare una proposta di
fransazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.

7. La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per le controversie circa
I'interpretazione del confratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche
quando tali interpretazioni non diano luogo direttfamente a diverse valutazioni economiche.

8. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

9. Resta fermo quanto previsto dagli articoli del Codice dei contratti.

Articolo LI. Definizione delle controversie

1. Se non si procede all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e I'appaltatore conferma le
riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto e attribuita al
procedimento arbitrale ai sensi del Codice dei contratti. L'arbitrato € nullo in assenza preventiva
autorizzazione o di inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione,
nel bando di gara / nella leftera di invito.

2. L'appaltatore pud ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non sard inserita nel
confratto, comunicandolo alla Stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla conoscenza
dell'aggiudicazione. In ogni caso & vietato il compromesso.

3. In caso diricorso all’arbitrato, in assenza della ricusazione di cui al comma 2:
a) il collegio arbitrale & composto da tre membri;

b) ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nellatto di resistenza alla domanda,
nomina l'arbitro di propria competenza tra soggetti di particolare esperienza nella materia
oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce;

c) il Presidente del collegio arbitrale e scelto dalle parti, o su loro mandato dagli arbitri di parte,
fra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto, muniti di requisiti di
indipendenza, e comunque fra coloro che nellultimo friennio non hanno esercitato le
funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali in materia di contratti pubblici, ad
eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa cosfituisca adempimento di dovere
d'ufficio del difensore dipendente pubblico; la nomina del presidente del collegio effettuata
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in violazione del presente articolo determina la nullita del lodo;

d) per quanto non previsto dal presente articolo frova applicazione la disciplina di cui agli
articoli del Codice dei contrafti.

4. |l lodo arbitrale dispone anche in ordine all’entitd delle spese di giudizio e alla loro imputazione
alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni, ferma
restando la solidarietd delle parti in ordine al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e
delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra le parti stesse.

Articolo LIl.  Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore € tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme
vigenti in materia, nonché eventualmente enfrate in vigore nel corso dei lavori, € in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appaltfo, I'appaltatore
si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti
dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrafivi dello stesso, in vigore
per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non € aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei
casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non
sia stato autorizzato non esime I'appaltatore dalla responsabilitd, e cid senza pregiudizio degli altri
diritti della Stazione appaltante;

d) € obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Aisensi dell’articolo 5 del Regolamento generale, in caso di ritardo immotivato nel pagamento
delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la
Stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in
corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai
sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale.

3. In ogni momento la DL e, per suo framite, iI RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n.
133, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere
e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del
subappaltatore autorizzato.

4. Aisensi degli articoli 18, comma 1, leftera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del
2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore
e obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di
riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente
le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del
lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai
subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi
dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivitd nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere
che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, arfigiani di ditte
individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); fuftti i
predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve
riportare i dafi identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo,
della legge n. 136 del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in Capo al datore di
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lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. I
lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad
esporla € punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle
predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Articolo LIl. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

1.

La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la
stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni
al subappalto, il cerfificato di collaudo / di regolare esecuzione, sono subordinati
all'acquisizione del DURC.

. IIDURC e acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che I'appaltatore e, tramite

esso, i subappaltatori, tfrasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello
unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» € «B» o, in alternativa, le seguenti
indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;

- per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione
assicurativa;

- per I'INPS: maftricola azienda, sede fterritoriale dell’ufficio di competenza; se impresa
individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di
posizione assicurativa dei soci;

- perla Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contfratto il

DURC e richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se
anteriore a tale termine; il DURC ha validita di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validita
puo essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di
collaudo / diregolare esecuzione.

. Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento generale e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98

del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a
uno o piU soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante, in assenza di
regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione del’ammontare delle
somme che hanno determinato 'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;

b) traftiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui cerfificati di pagamento delle
rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato
Speciale;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile,
quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore
e dei subappaltatori;

d) provvede alla liguidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e
28 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilitd residua.

Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al
subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gl
addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneitd di queste la Stazione
appaltante pronuncia la decadenza dell’ autorizzazione al subappalto.

Aricolo LIV. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1.

Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltd di risolvere
il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con
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messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui
all'arficolo 21, i seguenti casi:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g

h)

I'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di
prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall’arficolo 51,
commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma,
316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di
usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di
fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunqgue interessati ai lavori, ai sensi degli articoli del
Codice dei contratti;

inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

manifesta incapacitd o inidoneitd, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo;

rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n.
81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle
ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale o del’AS.L., oppure del personale ispettivo
degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilitd dei pagamenti, in applicazione

n)

o)

dell’articolo 66, comma 5, del presente Capitolato speciale;

applicazione di una delle misure di sospensione dell'attivita irogate ai sensi dell'articolo 14,
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di
violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del
citato Decreto n. 81 del 2008;

ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo
6, comma 8, del Regolamento generale; in tal caso il RUP, acquisita una relazione
particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non
inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle confrodeduzioni; in caso di assenza o
inidoneitd di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi
degli artficoli del Codice dei contratti.

. Il contratto & altresi risolto di diritto nei seguenti casi:

a)

perdita da parte dellappaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il falimento o
la irogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacitd di contrattare
con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi degli articoli del
Codice dei contratti;

b) nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in

caso di assenza, nel confratto, delle disposizioni in materia di tracciabilitd dei pagamenti;
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c) decadenza dell'attestazione SOA dellappaltatore per aver prodotto falsa documentazione
o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

. Il contratto € altresi risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come
definiti dagli articoli del Codice dei contratti, si rendono necessari lavori supplefivi che
eccedono il quinto delllimporto originario del confrafto. In tal caso, proceduto
all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione
dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro
quinti dell'importo del contratto.

. Nei casi dirisoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Stazione appaltante e fatta allappaltatore nella forma dell'ordine di servizio o
della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata,
con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento dello stato di
consistenza dei lavori.

. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e
'appaltatore o suo rappresentante oppure, in - mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, allinventario dei materiali, delle
attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio,
all'accertamento di quali di tali materiali, atftrezzature e mezzi d'opera debbano essere
mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di
ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando ad altra impresa, ai sensi degli arficoli del Codice dei confrafti o, in caso di
indisponibilitad di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro
affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, I'importo lordo dei lavori di completamento e
di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza fra I'ammontare
complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell’appalto originario, eventualmente
incrementato per perizie in corso d'opera oggefto di regolare atto di softomissione o
comungue approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e
I'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione
del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante
dall'aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto
eventualmente andata deserta, necessariamente effetfuata con importo a base d'asta
opportunamente maggiorato;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicitd, delle maggiori spese
tecniche di direzione, assistenza, contabilitd e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi
per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato,
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
contratto originario.

7. Nel caso I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio

ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure
agli arficoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per
un'impresa mandante o comunque diversa dall’'impresa capogruppo, le cause di divieto o di
sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei
confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa & estromessa sostituita entro
trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
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3.1.1.11 CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’'ULTIMAZIONE

Articolo LV. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore la DL redige,
enfro 10 giorni dalla richiesta, il cerfificato di ultimazione; enfro frenta giomni dalla data del
certificato di ultimazione dei lavori la DL procede all’accertamento sommario della regolarita delle
opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformitd di costruzione che I'appaltatore & tenuto a eliminare a sue
spese nel termine fissato e con le modalitd prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del
danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi
prevista dall’articolo 18, in proporzione allimporto della parte di lavori che direttamente e
indirettamente tfraggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore
a quello dei lavori di ripristino.

3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con |'approvazione finale del cerfificato di collaudo provvisorio/di regolare
esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall’articolo
56.

4. Non puo ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se I'appaltatore non ha consegnato alla DL le
certificazioni e i collaudi tecnici di cui all’articolo 22, comma 6; in tal caso la DL non pud
redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non & efficace e non decorrono i
termini di cui all'articolo 56, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 28.

Articolo LVI. Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare

esecuzione

1. Il certificato di collaudo provvisorio € emesso entro il termine perentorio di 1 (un) mese
dall’'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo frascorsi
due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si infende tacitamente
approvato anche se I'afto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due
mesi.

2. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di controllo o di
collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle
caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali,
nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

3. Trova applicazione la disciplina di cui agli arficoli da 215 a 235 del Regolamento generale.

Articolo LVII. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o fotalmente le opere
appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo
I'accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato
dalla DL.

2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltd, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non si pud opporre per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

3. Fermo restando quanto previsto degli articoli del Codice dei contratti, I'appaltatore pud
chiedere che il verbale di cui al comma 1, o aliro specifico atto redatfto in contraddittorio, dia
afto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere
arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due
testimoni in caso di sua assenza.

5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed € altresi tenuto alla
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gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall'articolo 55, comma 3.

3.1.1.12 CAPO 12. NORME FINALI

Articolo LVIIl. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale e al presente
Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a)

b)

d)

f)

9)

h)

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla
DL, in conformitd alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli
effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo
alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da
disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve
dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo
1659 del codice civile;

i movimenti di tferra e ogni aliro onere relativo alla formazione del cantfiere attrezzato, in
relazione alla entitd dell'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare
una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate,
adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietd pubbliche o private, la recinzione con
solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, I'inghiciamento e la
sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli
e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate
a terzi dallo stesso ente appaltante;

I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilitd
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle
prestazioni dell’appaltatore a termini di contratto;

I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei
campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su futte le
opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di
tenuta per le tubazioni; in particolare e fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di
calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilitd sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o
previsti dal capitolato;

i mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare
esecuzione, della continuitd degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati,
adiacenti le opere da eseguire;

il icevimento, lo scarico e il frasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della DL, comungue all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi
dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione
appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla
posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai
materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori
non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il
tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderd eseguire
diretftamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante,
I'appaltatore non potrd pretendere compensi di sorta, tfranne che per I'impiego di personale
addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di
sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso o sgombero
dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
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i

)

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funziionamento del
cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti
dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive,
I'uso dei predeftti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della
Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

I'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo
sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere |l
relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della
posa in opera di qualsiasi materiale o I'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della
campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa
in opera;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
I'illuminazione notturna del cantiere;

m)la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del

n)

P)

a)

personale della DL e assistenza, arredati e illuminati;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per fracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole
per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale
impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale
usato, per le finalitd di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente
capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base
al solo costo del materiale;

'idonea protezione dei materiali impiegati € messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso
di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a
carico dell'appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al
mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

I'adozione, nel compimento di futti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire I'incolumitd degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché
ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti
norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilitd in caso di
infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

la pulizia, prima dell’'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e
I'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante
I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di
pesatura.

gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso
I'ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere
oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

I'oftemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive
modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;

il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle
opere;
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x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al fransito
veicolare e pedonale (con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle
opere oggetto dell’appalto;

y) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la
cartellonistica a norma del codice della strada afta ad informare il pubblico in ordine alla
variazione della viabilitd cittadina connessa con I'esecuzione delle opere appaltate.
L'appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale
segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

z) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle
polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

. Aisensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietd degli automezzi adibiti al trasporto
dei materiali per 'attivitd del cantiere deve essere faciimente individuabile; a tale scopo la bolla
di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalita del
proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto
che ne abbia comunque la stabile disponibilitd.

L'appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri
eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione aqi lavori in esecuzione) interessati
diretftamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni
emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla
conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura
definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

. Ai sensi degli articoli 138, comma 2, leftera c), e 166, comma 1, del Regolamento generale, in
caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento
sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza
dell'utile, come dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruitd dei prezzi o, se
tale verifica non e stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base
di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dall’articolo 32, comma 2, leftera c), del
Regolamento generale.

. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un
quinto) dell'importo contrattuale, frova applicazione I'articolo 161, comma 13, del
Regolamento generale. Per ogni altfra condizione frova applicazione I'articolo 166 del
Regolamento generale.

. L'appaltatore € altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni se egli, invitato non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla
DL, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si
giustificano mediante fattura;

d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia
nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.
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Articolo LIX. Conformita agli standard sociali

1. | materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed
eseguiti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di
lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi
della catena, e in ogni caso in conformitd con le Convenzioni fondamentali stabilite
dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli
standard sono riportati nella dichiarazione di conformitd utilizzando il modello di cui all’ Allegato
«l» al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che
deve essere sottoscritta dall'appaltatore prima della stipula del contratto.

2. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai
predetti standard, gli standard, 'appaltatore e tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del
presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra
citati nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta,
le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivitd riguardanti la
conformitd agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di
fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive
relative ala conformitd agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti
indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d) infraprendere, o a far infraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di
fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni
contrattuali, enfro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle
informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione conftrattuale
inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le
clausole sono rispettate, e a documentare I'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

3. La violazione delle clausole in materia di conformitd agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2,
comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18, comma 1, con
riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di
ritardo.

Articolo LX. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietd della Stazione
appaltante.

2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle
demolizioni devono essere frasportati e regolarmente accatastati in discarica, a cura e spese
dell’appaltatore, intfendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di
accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

3. Alrinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali
di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico,
storico, artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto,
fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.

4. E' fatta salva la possibilitd, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, qi fini di cui
all’articolo 61.
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Articolo LXI. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con
materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n.
203.

2. L'appaltatore € obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i
materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni,
codici CER, quantitd, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

3. L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti,
di cui agli articoli da 181 a 198 e agli arficoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del
2006.

Articolo LXIl. Terre e rocce da scavo

1. il suolo escavato derivante da attivitd finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali:
scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione,
palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali  (gallerie, strade); rimozione e
livellamento di opere in terra. altre definizione - art. 2 scavon rimozione e livellamento di
opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti seguenti
materiali: calcestruzzo, calcestruzzo, bentonite, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina,
vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, meccanizzato, purché
le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti
superiori ai limifi di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al 3 Titolo V, della Parte IV,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d'uso

Articolo LXIIl. Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprietd della Stazione appaltante e cid anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione
appaltante.

Articolo LXIV. Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplari del cartello indicatore,
con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla
Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'l giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le
indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento
delle condizioni ivi riportate.

Articolo LXV. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto & dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento
dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione I'arficolo 121 dell’allegato 1
al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo), come richiomato dagli
articoli del Codice dei contratti.

2. Se il confratto € dichiarato inefficace in seguito ad annullamento
dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova
I'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamato dagli arficoli
del Codice dei contratti.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento
giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come
richiomati dal Codice dei contratti.
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Articolo LXVI. Tracciabilita dei pagamenti

1.

a)

b)

a)

b)

Ai sensi dell’arficolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici
titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante
gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi
presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto
oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli
stessi termini le generalitd e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti
conti. L'obbligo di comunicazione € esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite
in precedenza. In assenza delle predefte comunicazioni la Stazione appaltante sospende i
pagamenti e non decorrono i termini legali per I'applicazione degli interessi di cui agli articoli
29, commi 1 e 2, e 30, e per larichiesta dirisoluzione di cui all'articolo 29, comma 4.

. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-
fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in
relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro
mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della
tracciabilita;

i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti
correnti dedicati di cui al comma 1;

i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese
generali nonché quelli destinati allacquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere
eseguiti framite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il fotale dovuto, anche se non
riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.

. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di

gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti fributi, possono essere eseguiti
anche con stfrumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lefttera a), fermo restando
l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o
uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2,
lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione
della spesa.

. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a

ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del
2010:

la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del
contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e ¢), o ai commi 3 e 4, se reiterata
per piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54,
comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.

6. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dellinadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono allimmediata
risoluzione del rapporto confrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e
la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente arficolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sotftoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti
conftratti sono nulli senza necessitda di declaratoria.
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Articolo LXVIl.Spese contrattuali, imposte, tasse

1.

Ai sensi dell'arficolo 139 del Regolamento generale sono a carico dell’appaltatore senza diritto
dirivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttfamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezonamento e alla
registrazione del contratto;

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione
del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del cerfificato di collaudo provvisorio.

. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle

somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono
comunqgue a carico dell’appaltatore e trova applicazione I'arficolo 8 del capitolato generale
d'appalto.

. A carico dellappaltatore restano inolire le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o

indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

. Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'L.V.A. & regolata dalla

legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale siintendono I.V.A. esclusa.

Articolo LXVIIl. Disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti
collettivi di lavoro

a) Poiché, in sede di analisi dei prezzi, I' Amministrazione si € basata, riguardo al costo della
manodoperaq, sulle tariffe di categoria, I'lmpresa si obbliga ad attuare nei confronti dei
lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente appalto,
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi,
applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella localitda in cui si svolgono i lavori.

b) In caso di inoftemperanza degli obblighi derivanti dai precedenti arficoli, accertata
dalll Amministrazione, o a questa segnalata dall'lspettorato del lavoro, I'Amministrazione
comunica alllmpresa ed anche, se del caso, alllspettorato suddetto, linadempienza
accertata e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto,
destinando le somme cosi accantonate a garanzia dellinadempiente degli obblighi di
cui sopra, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del
pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati.

Il pagamento alllmpresa della somma accantonata o della rata di saldo non sard effettuata

sino a quando dalllspettorato del lavoro non sia accertato che non sia stato corrisposto ai
dipendenti quanto loro € dovuto, ovvero che la sentenza e stata definita.

Per tale sospensione o ritardo di pagamenti I'Impresa non pud opporre eccezioni

all Amministrazione, ne avanzare richieste di risarcimento di danni.
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Articolo LXIX. Obblighi ed oneri a carico dell'impresa

Sono a carico delllmpresa che li assolverd, a sua cura e spese e sotto la sua completa

responsabilitd, per tutta la durata dei lavori (ed anche nei periodi di loro sospensione parziale o
totale) sino alla presa in consegna dellopera da parte dell Amministrazione oltre a tutte le
prestazioni occorrenti alla esecuzione materiale dellappalto, gli oneri e gli obblighi di cui agli artt. 8
e 9 del Capitolato Generale (D.M. 19/04/2000 n. 145, per quanto non in contrasto con il presente
Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo e per gli articoli abrogati si fard riferimento al
DPR 207/2010 ed alle Norme vigenti nonché quelli indicati in questo Capitolato ed in particolare
quelli appresso specificati.

Articolo LXX. Cantieri ed attrezzatura

1)

2)

3)

4)
5)
6)

7)

8)

?)

sara permessa l'occupazione gratuita di aree pubbliche alllmpresa nell'adiacenza dei lavori
che andra eseguendo, nella misura indispensabile e col massimo riguardo alla circolazione
stradale ed al libero deflusso delle acque piovane e simili.

Qualora necessiti occupare altre aree per depositi di materiale, atftrezzature, etfc., I'ITmpresa
sara tenuta all'osservanza del regolamento per la tassa sulloccupazione degli spazi ed aree
pubbliche in vigore ed alla corresponsione dei relativi oneri.

L'occupazione compreso l'onere delle eventuali relative pratiche da espletare con gli uffici
competenti e con i terzi in genere, delle aree di proprietd di altri enti o di proprietd private
occorrenti per le strade di accesso ai vari cantieri, per I'impianto dei cantieri stessi, per la
discarica dei materiali di risulta dagli scavi o di rifiuto o comunque indicati come inutilizzabili
dalla D.L., per cave di prestito con l'osservanza delle Norme vigenti al riguardo, per le vie di
passaggio e per quant'aliro occorre all'esecuzione dei lavori;

l'allestimento e I'attrezzatura dei cantieri, in modo adeguato all'entitd delle opere, con tuttii piu
moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione dei lavori;

le opere provvisionali in genere, come ponti, steccati, illuminazione, licenze e tasse relative,
armature, centine, casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, attrezzi, utensili, catene, etfc.,
e tutto quanto necessario per dare compiuta l'opera;

i materiali e le opere provvisionali necessari alla costruzione delle baracche per il deposito dei
materiali e per il ricovero del personale;

Le macchine e dli impianti utilizzati devono essere corredati dalla dovuta documentazione
inerente la loro conformitd di sicurezza (es.: libretti, omologazioni, marchi CE, ecc....

I''mpresa dovrd inoltre provvedere a proprie spese dllinstallazione in cantiere di uno o piu
cartelli di cantiere indicativi dei lavori, con la dicitura deftata dalla D.L.);

la formazione delle strade di accesso, la pulizia e manutenzione delle stesse, nonché di quelle
che formano la sede dei lavori e delle loro pertinenze; il ripristino dello stato delle aree di
qualsiasi tipo, di proprieta delll Amministrazione o di terzi, che le venga permesso di utilizzare per
la realizzazione delle opere e, in particolare, il ripristino lungo le strade formanti la sede dei
lavori, di futte le loro pertinenze (quali cordoli, marciapiedi, piazzali, aiuocle, piante, fombini e
pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, etc.) che subiscono danneggiamenti e non si
siano dovute specificatamente manomettere per consentire I'esecuzione dei lavori.

A tali fini I'lmpresa dovrd far rilevare, tratto per tratto, prima dellinizio dei lavori, i guasti esistenti,
eseguendo gli accorgimenti che ritenga alluopo necessari; in difetto, sard tenuta a lavori
ultimati, ad eseguire i lavori riconosciuti necessari dalla D.L. o richieste da terzi aventi causa;

la sorveglianza dei lavori, del cantiere e dei magazzini, anche se in questi vi siano materiali di
proprietd dell Amministrazione;

le difese degli scavi mediante assiti, sbarramenti, cavalletti, coni, birilli, semafori, cartelli
segnaleftici, lumi per segnali nofturni e comunque con tutti gli aliri mezzi ed opere necessarie
per garantire l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori ed ai terzi nonché per
evitare danni ai beni pubblici e privati, attuando una completa protezione e segnalazione del
cantiere, ove per cantiere si intendono le aree e le localitd occupate dagli scavi, cumuli di
terra, depositi di materiali, baracche, magazzini ed ogni pertinenza in genere dei lavori;

Ogni sera, e quando si sospendono anche momentaneamente i lavori, coprire con travi e
robuste tavole i fossi e gli scavi in genere che non potessero, nel giorno in cui sono stati
intrapresi, essere colmati e spianati;

10) la pulizia quotidiana del cantiere, lo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature e quant'aliro

non utilizzato nelle opere. Llmpresa dovra curare in particolare modo anche la pulizia
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11

—

dell'intorno dell'area di cantiere da materiali di qualsiasi genere che durante i lavori si possono
essere sparsi nelle vicinanze.
Qualsiasi spesa sostenuta per il trasporto dei materiali di risulta di qualsiasi natura e genere e
per il loro smaltimento presso discariche autorizzate pubbliche o private. Nessun aumento di
prezzo verrd riconosciuto all'lmpresa in quanto si € tenuto conto delle spese di trasporto e
smaltimento nello stabilire i prezzi unitari.
Durante il trasporto effettuato dall'impresa i rifiuti dovranno essere accompagnati da un
formulario di identificazione con:

a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;

b) origine, tipologia e quantitd del rifiuto;

c) impianto di destinazione;

d) data e percorso dell’instradamento;

e) nome ed indirizzo del destinatario.
Il formulario di identificazione deve essere numerato e vidimato dall’ufficio del registro o dalla
CCIAA.
L'impresa dovrd presentare alla D.L. la documentazione comprovante I'avvenuto smaltimento
da parte di soggetti autorizzati;
il completo sgombero, delle aree di cantiere a fine lavori e comungue non oltre la data del
verbale di ultimazione dei medesimi, da qualsiasi materiale mezzo d'opera ed impianti,
consegnando I'area completamente libera, pulita ed in condizioni di completo usufruimento;

12) lo scarico, il trasporto ed il deposito nellambito del cantiere di tutti i materiali approvvigionati

dall Amministrazione per l'impiego in opera per le quali competono o vengano affidate
alllmpresa la posa o l'assistenza alla posa.

13) i lavori dovranno essere eseguiti in modo da recare meno infralcio possibile alle attivita

didattiche ed alle attivita che si svolgano in qualsiasi stabile comunale, tenendo presente che
le citate afttivitd non dovranno per alcun motivo essere sospese causa i lavori in argomento.

Articolo LXXI. Oneri diversi

14) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere,

15

16

17

18

19

—_ = =

-

—

anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o
dallorgano di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del
collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione (art. 5 comma 1
lettera a) del Capitolato Generale approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145)

La documentazione fotografica dei lavori nel corso della loro esecuzione, da fare eseguire da
Ditte specializzate, come sard richiesto e prescritto volta per volta dalla D.L.;

L'lmpresa, a richiesta della D.L., dovrd presentare in cantiere quei campioni di materiali che la
D.L. riterrd opportuni;

La conservazione e la immediata consegna all Amministrazione, in osservanza dell'art. 35 del
Capitolato generale (D.M. 19/04/2000 n. 145), degli oggetti di valore e di quelli che interessano
la scienza, la storia, I'arte o I'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvengono nei
fondi espropriati od occupati per I'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei
lavori stessi, e che possibilmente non saranno rimossi prima che del loro ritrovamento venga
informata la D.L.

Detti oggetti, salvi i diritti che spettano allo Stato per legge, restano di proprietd
dell' Amministrazione che rimborserd all'lmpresa le spese sostenute per la loro conservazione e
per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurare la
integrita ed il diligente recupero.

Le pratiche presso le Amministrazioni dei pubblici servizi per le opere del presidio occorrenti, gli
avvisi a dette Amministrazioni di qualunque guasto avvenuto dlle rispettive pertinenze, nonché
gli oneri e le spese conseguenti alle riparazioni;

L'impresa dovra richiedere a sua cura e spese alla soc. erogatrice dell’energia elettrica il punto
di consegna energia elettrica al quale allacciarsi per tutte le attivitd di cantiere. E' vietato l'uso
di prese di proprietd Comunale. A fine lavori sard a cura e spese della ditta richiedere alla soc. |
erogatrice dell’energia elettrica la disattivazione dellimpianto e I'estinzione del contratto;

solo nel caso di manutenzioni
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I'impresa potra utilizzare I'alimentazione elettrica dello stabile a condizione che la medesima

predisponga idoneo quadro elettrico con grado di protezione non inferiore a IP55 contenente

prese stagne inferbloccate e di interruttore generale magnetotermico differenziale con In=10A

e 1d=0,03A - tensione 220V. In caso di ufilizzo di attrezzature aventi caratteristiche tali da non

poter essere attivate con il quadretto sopra citato I'impresa dovrd prendere contatti con la D.L.

L'Impresa dovrd richiedere a sua cura e spese alla soc. Acque Potabili il punto di consegna di

alimentazione idrica al quale allacciarsi per tutte le attivitd di cantiere. E' vietato 'uso di punti di

erogazione di acqua potabile di proprietd Comunale. A fine lavori sard a cura e spese della

Ditta richiedere alla soc. Acque Potabili la disattivazione dellimpianto e I'estinzione del

contratto;

21) L'lmpresa deve tenere per proprio conto, e continuamente aggiornata, la contabilitd
dei lavori, indipendentemente da quella tenuta dalla D.L.

Quando lI'lmpresa ritenga di aver raggiunto con 'avanzamento dei lavori limporto contfrattuale
dovrd sospendere i lavori, dandone immediato avviso alla D.L., la quale per altro ne potrda
ordinare per iscritto la ripresa sotto la sua responsabilitd.

22) L'mpresa deve, a propria cura e spese, meftere a disposizione del committente la mano

d'opera e le attrezzature eventualmente occorrenti per tutte le operazioni di collaudo, cosi

come disposto dall’art. 193 del Regolamento.

In difetto, il committente, provvederd d'ufficio, a spese dellimpresa. Rimane pure a cura ed a

carico dellimpresa quanto occorre per ridurre in pristino le parti dell'opera alterate durante il

collaudo.

Qualora il collaudatore accerti difetti o manchevolezze tali da rendere necessari lavori di

rettifica, riparazione o completamento eseguibili in breve tempo, prescriverd specificatamente

allimpresa i lavori da eseguire, assegnandole un termine per compierli € non rilascera il

certificato di collaudo sino a che essi non saranno stafi regolarmente completati. Se

l'esecuzione di defti lavori comportasse un ritardo rispetto al termine previsto per I'ultimazione
dell'appalto, verranno applicate le penali previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Nel caso che l'appaltatore non provvedesse ai lavori di rettifica, riparazione o completamento,

il committente provvederd d'ufficio a spese dell'appaltatore stesso, ferma restando I'eventuale

applicazione delle pendli per il ritardo.

L'lmpresa dovrd fornire n. 5 (cinque) copie firmate e datate di eventuali elaborati grafici e

relazioni di calcolo redatte a cura della medesima;

24) L'i'mpresa dovrd avere cura di conservare in cantiere copia del progetto completo di tutti gli
eventuali elaborati grafici;

25) Nessun compenso & dovuto allimpresa per i danni diretti o indiretti che possono subire per
cause di forza maggiore - intesa questa nel senso piu ampio - le opere, gli apprestamenti, le
forniture ed ogni alira pertinenza dei lavori o nei quali intercorrono terzi loro cose o animali,
infendendosi che limpresa abbia tenuto confo dei conseguenti oneri allatto della
presentazione dell'offertq;

26) L'impresa sard responsabile di tutti i danni, guasti ed altre calamita causati a persone e cose
durante i lavori;

27) Il pagamento della tassa di registrazione del contratto, eventuali spese per ingiunzioni, multe,
oneri e contributi di qualunque genere, derivanti dalla natura ed esecuzione dei lavori;

28) L'assicurazione delle opere e delle attrezzature, nonché quella di responsabilitd civile verso terzi;

29) la custodia, la buona conservazione e la manutenzione ordinaria delle opere fino al collaudo;

30) Tutto quanto in genere occorra per dare completamente ultimati a perfetta regola d'arte i
lavori.

31) a fitolo di anticipo sono a carico dell'impresa le tasse e gli oneri per I'ottenimento di futte le
licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti
tecnologici. Sono altresi a carico dell'impresa appaltatrice g titolo d'anticipo i contributi di
allacciamento definitivo alle societd erogatrici di energia elettrica, acqua, gas, telefono, refi
fognarie.

L'impresa entro tre mesi dalla data dell’effettivo inizio dei lavori dovrd inoltrare agli Enti
interessati le domande per gli allacciamenti ai pubblici servizia nome e per conto del Comune
di Moncalieri.

Tale domanda dovrd essere vistata dal dirigente Settore Servizi Tecnici Ambientali.

20

—

23

-
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All'impresa appaltatrice saranno rimborsati con specifico ordinativo di pagamento gli importi
dei predetti oneri e tasse di allacciamento, previa presentazione delle ricevute intestate
all’Ente appaltante, comprovanti gli avvenuti pagamenti.

I mancato adempimento di quanto fissato ai commi precedenti comporterd I'addebito nei
confronti dell'limpresa di futte le spese e gli oneri che derivassero da un ritardato utilizzo
dell'immobile, senza che I'impresa possa sollevare eccezione o riserve di sorta.

Articolo LXXII. Cerlificazioni

32) L'lmpresa deve produrre ed inviare alla Direzione dei Lavori ad ultimazione dei lavori tutte le
certificazioni ed attestazioni previste da disposizioni normative sui materiali, manufatti, dispositivi
ed apparecchi.

33) L'lmpresa non potrd vantare alcun compenso ulteriore per la produzione delle sopraccitate
documentazioni in quanto nella predisposizione dei prezzi delle voci di capitolato si € tenuto
conto dei costi relativi.

34)
a) qualsiasi prodotto, al quale sia richiesta una classe di reazione al fuoco, destinato ad un
canfiere deve essere accompagnato da:
- dichiarazione di conformitd, rilasciata dal produttore, riferita alla bolla di consegna
del prodotto al distributore;
- dichiarazione del distributore che attesta I'appartenenza del prodotto a quella
specifica partita;
b) qualsiasi prodotto, al quale sia richiesta una resistenza al fuoco, destinato ad un cantiere
deve essere accompagnato dall'omologazione rilasciata dal Ministero dell’Interno;

Articolo LXXIIl. Operai ed impiegati

35) L'lmpresa ha l'obbligo di fenere costantemente in canfiere un assistente (preposto) fisso di
provata capacitd, tale assistente (preposto) deve essere in grado di assumersi responsabilita e
decisioni in merito ai lavori. La D.L. si riserva il diritto di esigere il cambiamento dell'assistente
senza esporre motivazione alcuna;

36) L'Amministrazione del personale dipendente, comprensiva di tutte le spese di assicurazione,
contributi, previdenza ed assistenza, prescritte dalle norme vigenti od emanate durante
l'esecuzione dei lavori;

37) Ogni e qualsiasi opera, predisposizione, accorgimento, indicazione e simili per ligiene e
sicurezza dei lavori, dovendosi I'appaltatore afttenere, in materia, a tutte le disposizioni di legge
e dei regolamenti vigenti all'epoca dell'esecuzione del lavoro;

38) In base all’art. 7 del D.L.vo 626/94 I'appaltatore o il subappaltatore deve possedere requisiti
tecnico-professionali, che implicano anche il possesso e la messa a disposizione di risorse, mezzi
e personale adeguatamente organizzati al fine di garantire la tutela della salute e della
sicurezza sia dei lavoratori impiegati che delle altre persone presenti nell'insediamento;

39) L'lmpresa deve garantire qualora richiesto dalla D.L. durante il corso dell’appalto almeno tre
squadre di operai composte da un numero consistente di maestranze tale da garantire
I'attivitd lavorativa in piU cantieri contemporaneamente, nell'lambito dell'appalto in
argomento;

40) L'lmpresa deve garantire qualora richiesto dalla D.L. durante le ferie estive e le vacanze
natalizie e pasquali la presenza di almeno due squadre di operai composte da almeno tre
operai ciascuna, al fine di poter eseguire alcuni lavori durante i periodi di chiusura degli edifici
scolastici o di minor afflusso di persone nell’ambito degli edifici destinati ad uffici.

Articolo LXXIV. Conoscenza delle condizioni locali da pare

dell'impresa.

L'assunzione dellappalto implica da parte delllmpresa la conoscenza perfetta, non solo di
tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresi di tutte le condizioni locali che si
riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, la possibilitd di poter utilizzare
materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza
o meno di acque, sia da utilizzare per ilavori e le prove, come da allontanare, la distanza di adatti
scarichi a rifiuvto e di tutte le circostanze generali e speciali che possano influire sul giudizio
delllmpresa circa la convenienza di assumere l'opera.
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In particolare I''mpresa deve prendere esatta conoscenza delle qualita delle rocce e delle
materie in genere da scavare, in relazione alla resistenza ed alle difficoltd che presentano
allescavazione, al paleggio, al frasporto, al rinterro, efc. in modo che possa fondatamente
prendere le sue decisioni.

Articolo LXXV. Conoscenza delle condizioni locali da parte dell'impresa.

L'assunzione dellappalto implica da parte delllmpresa la conoscenza perfetta, non solo di
tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma aliresi di tutte le condizioni locali che si
riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, la possibilitd di poter utilizzare
materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza
o meno di acque, sia da utilizzare per ilavori e le prove, come da allontanare, la distanza di adatti
scarichi a rifiuvto e di tutte le circostanze generali e speciali che possano influire sul giudizio
delllmpresa circa la convenienza di assumere l'opera. In particolare I'Impresa deve prendere
esatta conoscenza delle qualitd delle rocce e delle materie in genere da scavare, in relazione alla
resistenza ed alle difficoltd che presentano all'escavazione, al paleggio, al trasporto, al rinterro,
etc.in modo che possa fondatamente prendere le sue decisioni.

Articolo LXXVI. Manutenzione delle opere sino al collaudo

Sino a che non sia stato effettuato, con esito favorevole, il collaudo delle opere, la
manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dellimpresa.

Per fufto il tempo infercorrente tra l'esecuzione ed il collaudo, e salve le maggiori
responsabilita sancite all'art. 1669 del codice civile, I'lmpresa e, quindi, garante delle opere e delle
forniture eseguite, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione € a carico delllmpresa, la manutenzione stessa
dovrd essere eseguita nel modo piu tempestivo, provvedendo di volta in volta alle riparazioni
necessarie senza parficolari inviti da parte della Direzione dei Lavori.

Ove perd I'Impresa non provveda nei termini stabiliti dalla Direzione dei Lavori, si procederd
d'ufficio e la spesa sard a carico dell'lmpresa.

Articolo LXXVII. Periodo di garanzia e gratuita manutenzione

Il certificato di collaudo, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due
anni dalla data della relativa emissione. Decorsi i due anni, il collaudo si infende approvato
ancorché I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del
suddetto termine. Nell'arco di tale periodo 'appaltatore & tenuto alla garanzia per le difformitd e i
vizi dell'opera, e quindi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni
contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che si verificassero indipendentemente
dalla intervenuta liquidazione del saldo.
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4 PARTE SECONDA

4.1 Specificazione delle prescrizioni tecniche - art. 43, comma 3,
lettera b), del Regolamento generale

4.1.1 Introduzione

Con l'acceftazione del capitolato e del progetto a cui esso fa riferimento l'impresa si assume
ogni responsabilita in merito alla completezza del progetto delle tavole e delle relazioni ad esse
afferenti liberando il progeftista da ogni onere connesso ad eventuali deficienze progettuali non
precedentemente esplicitate in maniera inequivocabile da parte dellappaltatore all'ente
appaltante e al progeftista.

4.1.1.1 Norme dirisoluzione delle controversie in caso di indicazioni contrastanti

In caso di contrasto con regolamenti specifici, gia esistenti alla data dell'emissione del
presente, in merito alle opere di cui nel prosieguo, fa fede la richiesta piu restrittiva.

In merito alle norme tecniche nonché alle leggi indicate nel presente documento,
I' APPALTATORE dovrd sempre riferirsi all’edizione corrente o, in caso di modifiche e integrazioni, alla
legislazione corrente. Tutte le indicazioni sono pertanto da intendersi da riferirsi alla legislazione
vigente al momento della stipula del contratto d’appalto.

4.1.2 Prescrizioni generali

Per l'esecuzione dei lavori di manutenzione dovranno essere utilizzati materiali di proprietd
certificata, che dovranno essere applicatiin quantitd ed in modo tale da garantire il risultato finale
che sia nel rispetto delle prescrizioni della Committente ed a suo insindacabile giudizio. | materiali
occorrenti per la realizzazione dei lavori di dovranno essere allineati con le caratteristiche sotto
riportate e/o schede tecniche o, se differenti, concordati preventivamente con la D.L., dovranno
essere riconosciuti nella migliore qualita ed il piu possibile compatibili con i materiali preesistenti in
modo da non interferire negativamente con le proprieta fisiche, chimiche e meccaniche dei
manufatti esistenti.

L'Appaltatore sard obbligato, in qualsiasi momento ad eseguire o far compiere presso dli
stabilimenti di produzione od a laboratori autorizzati, tutte le prove prescritte dalla Direzione lavori,
sui materiali impiegati o da impiegarsi, sia che siano preconfezionati, sia che siano formati in corso
d'opera.

| materiali non accettati dalla Direzione Lavori in quanto a suo insindacabile giudizio non
riconosciuti idonei dovranno essere rimossi immediatamente dal cantiere a cura ed a spese
dell'appaltatore e sostituiti con altri rispondenti ai requisiti richiesti. L APPALTATORE resta comunque
responsabile per quanto concerne la qualitd dei materiali forniti.

Tutti i materiali dovranno essere corredati dalla documentazione prescritta dalle norme di
legge, ed in particolare come minimo da:

- perimateriali

o dichiarazione di conformita all'uso

o indicazioni per la manutenzione del prodotto
- perle macchine

o dichiarazione di conformitd CE

o libro di uso e manutenzione

Qualora carenti di tale documentazione i materiali consegnati in cantiere saranno sempre
considerati, se accettati, "con riserva” e suscettibili di eventuale rifiuto.
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PARTE SECONDA PRESCRIZIONI TECNICHE
4.2 PRESCRIZIONI GENERALI

4.3 Qualita e provenienza dei materiali

| materiali in genere occorrenti per l'esecuzione dei lavori potranno provenire da quelle
localitd che I'lmpresa riterrd di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della D.L. siano
riconosciuti della migliore qualitd e rispondano ai requisiti indicati nel Capitolato Speciale tipo per
appalti di lavori inerenti I'appalto in argomento pubblicato dal Ministero dei Lavori Pubblici
(edizione corrente alla data della gara d'appalto), nonché alle singole prescrizioni riportate
nell'elenco prezzi e nel presente Capitolato Speciale d'Appalto. L'impresa notificherd in tempo utile
la provenienza dei materiali stessi alla D.L. la quale avrd la facoltd di escludere le provenienze che
non ritenesse di proprio gradimento.

Il personale della D.L. € autorizzato ad effettuare in qualsiasi momento gli opportuni
accertamenti, visite, ispezioni, prove e controlli.

La D.L. ha la facolta dirifiutare in qualungue tempo i materiali e le forniture che non abbiano
i requisiti prescritti, che abbiano subito deperimenti dopo linfroduzione nel cantiere, o che per
qualsiasi causa non risultassero conformi alle condizioni contrattuali.

L'lmpresa dovra provvedere a rimuovere dal cantiere le forniture ed i materiali rifiutati e
sostituirli a sue spese con altri idonei, detta operazione deve essere eseguita con celeritd ed
immediatezza gid a partire dal giorno successivo all'ordine della D.L.; ove I'lmpresa non effettuasse
la rimozione nel termine prescritto dalla D.L., ' Amministrazione potrd provvedere direttamente ed a
spese dell'lmpresa, a carico della quale resterd anche qualsiasi danno derivante dalla rimozione
cosi eseguita.

Qualora venisse accertata la non corrispondenza alle prescrizioni contrattuali dei materiali e
delle forniture accettate e gia poste in opera, si procederd come disposto dall'art. 18 del
Capitolato Generale approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145.

L'Accettazione dei materiali da parte della D.L. non esonera I'lmpresa dalla responsabilitd
che gli competono per la buona riuscita delle opere.

4.3.1 Materiali prescritti in genere

Per l'esecuzione dei lavori di manutenzione dovranno essere utilizzati materiali di proprietd
certificata, che dovranno essere applicatiin quantitd ed in modo tale da garantire il risultato finale
che sia nel rispetto delle prescrizioni del COMMITTENTE ed a suo insindacabile giudizio. | materiali
occorrenti per la realizzazione dei lavori di dovranno essere allineati con le caratteristiche sotto
riportate e/o schede tecniche o, se differenti, concordati preventivamente con la D.L., dovranno
essere riconosciuti nella migliore qualitd ed il piU possibile compatibili con i materiali preesistenti in
modo da non interferire negativamente con le proprietda fisiche, chimiche e meccaniche dei
manufatti esistenti.

L'Appaltatore sard obbligato, in qualsiasi momento ad eseguire o far compiere presso dli
stabilimenti di produzione od a laboratori autorizzati, tutte le prove prescritte dalla Direzione lavori,
sui materiali impiegati o da impiegarsi, sia che siano preconfezionati, sia che siano formati in corso
d'opera.

I materiali non acceftati dalla Direzione Lavori in quanto a suo insindacabile giudizio non
riconosciuti idonei dovranno essere rimossi immediatamente dal cantiere a cura ed a spese
dell'appaltatore e sostituiti con altri rispondenti ai requisiti richiesti. L APPALTATORE resta comunque
responsabile per quanto concerne la qualitd dei materiali forniti.
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4.4 Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro

Le modalita di esecuzione di ciascuna categoria di lavoro per tutte le opere comprese nel
presente appalto devono rispondere perfettamente alle prescrizioni stabilite nel Capitolato
Speciale Tipo per appalti di lavori inerenti 'appalto in argomento, pubblicato dal Ministero dei
Lavori Pubblici (edizione corrente alla data della gara d'appalto), nonché alle prescrizioni
contenute nel presente Capitolato o impartite all'atto esecutivo dalla D.L.

Pertanto per ogni opera o categoria di lavori facenti parte del presente appalto devono
infendersi implicitamente citati come se fossero riportati per esteso gli articoli contenuti nel
Capitolato Speciale Tipo per la piena osservanza delle condizioni, norme ed oneri ivi contemplati.

Ove si verifichino discordanze tra le prescrizioni del citato Capitolato Tipo e quelle del
presente Capitolato, saranno ritenute valide queste ultime.

Per quei lavori che, previsti nellelenco dei prezzi unitari, non trovano esatto riscontro nel
predetto Capitolato Speciale Tipo, valgono le prescrizioni che verranno impartite all'atto esecutivo
dalla D.L.

4.5 Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

Per tutte le opere dell'appalto le varie quantita di lavoro saranno determinate con misure
geometriche o a numero. Per la misurazione e valutazione dei lavori si fa riferimento a quanto
prescritto nel Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori inerenti I'appalto in argomento,
pubblicato dal Ministero dei Lavori Pubblici (edizione corrente alla data della gara d'appailto).

Ove si verifichino discordanze tra le prescrizioni del citato Capitolato Speciale Tipo e quelle
del presente Capitolato, saranno ritenute valide queste ultime.

La D.L. potrd procedere in qualsiasi momento alla misurazione delle opere compiute; qualora
I'Impresa non si presti ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli verrd assegnato un termine
ultimativo non inferiore a giorni cinque e, nel caso egli non si presenti, tutti i maggiori oneri che si
dovranno per conseguenza sostenere gli verranno addebitati e saranno trattenuti nella prima rata
di acconto e/o dalla cauzione.

Per tale evenienza, I'lmpresa non potrd avanzare riserve o richieste di sorta per I'eventuale
rifardo con cui si procedesse alla contabilizzazione dei lavori eseguiti ed alla emissione dei
certificati di pagamento.

Indipendentemente da quanto sopra, I'lmpresa € comungue tenuta a richiedere in tempo
opportuno alla D.L. di provvedere in contraddittorio a quelle misure d'opere e somministrazioni ed
a quegli accertamenti che successivamente, col procedere dei lavori, non si potessero piu
eseguire, come pure alla pesatura e misurazione di tutto cid che dovrd essere pesato e misurato
prima del collocamento in opera.

Se per non essere stata chiesta la ricognizione a tempo debito, non si potessero poi
eventualmente accertare in modo esatto le quantitd e le qualitd dei lavori compiuti dall'lmpresa.
gquesti dovrd accettare la stima che verra fatta dalla D.L. o sopportare tutte le spese ed i danni che
si dovessero incontrare per una tardiva ricognizione.

L'lmpresa dovrd procedere, con proprio personale ed a proprie spese, alle ricognizioni, alle
misure dei materiali e delle opere, nonché alla elaborazione contabile dei relativi dati, sempre in
confraddiftorio con il personale della D.L.

Quest'ultimo provvederd successivamente alla compilazione del libretto delle misure che
dovra essere firmato in tutte le pagine dalllmpresa e dal funzionario assistente dei lavori
appositamente designato dalla D.L.

La ditta dovrd prima della posa dei manufatti da valutarsi a peso provvedere ad eseguire a
propria cura e spese alla pesatura dei manufatti su pesa pubblica o privata previo preavviso alla
Direzione Lavori e relativo benestare.

4.6 Controlli e tutela del personale

L'appaltatore dovrd osservare le norme e le prescrizioni tutte dei contratti collettivi nazionali e
provinciali, delle leggi e dei regolamenti dell'assunzione, tutela, protezione, assistenza ed
assicurazione dei lavoratori, e quindi regolarmente assicurato, a tutti gli effetti di legge, a totale
scarico di responsabilita civile e penali della committenza.
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4.7 Norme dirisoluzione delle controversie interpretative

In caso di contrasto con regolamenti specifici interni emessi dalla committenza, gida esistenti,
o aggiornati al momento dell’affidamento dell’appalfo, in merito alle opere di cui nel prosieguo, fa
fede la richiesta piu restrittiva.

In merito alle norme tecniche nonché alle leggi indicate nel presente documento,
I’ APPALTATORE dovrda sempre riferirsi all’edizione corrente o, in caso di modifiche e integrazioni, alla
legislazione corrente. Tutte le indicazioni sono pertanto da intendersi riferibili alla legislazione
vigente al momento della stipula del contratto d’appalto.

La DL si riserva la facoltd di validare tutti i materiali al momento dell’accettazione in cantiere.
Qualora non validati, potranno essere in ogni momento verificati, rimossi e sostituiti con materiali
accefttati dalla DL / COMMITTENZA senza onere alcuno a carico della COMMITTENZA

In particolare inoltre:

* le opere strutturali dovranno riferirsi alle norme in vigore, anche quando i riferimenti
possano essere legati a norme cessate (es.: Fe b 44 k = B450 C);

e ogni apprestamento impiantistico / tecnico / di sicurezza dovrd garantire adeguate
prestazioni e valutato nella complessitd dell'intervento anche in riferimento
all'esistente, e essere conforme a prescritto per I'utilizzo in ambito scolastico.

Si ricorda e si specifica che in ogni caso tutte le opere dovranno essere conformi all’'uso
specificato dalla COMMITTENZA.

Con l'accettazione del presente capitolato e del progetto a cui esso fa riferimento, ivi
comprese tavole relazioni e qualsiasi elaborato ad esso afferente, limpresa si assume ogni
responsabilitd in merito alla completezza del progetto delle tavole e delle relazioni ad esse
afferenti liberando il progeftista da ogni onere connesso ad eventuali deficienze progettuali non
precedentemente esplicitate in maniera inequivocabile da parte dellappaltatore alla
COMMITTENZA e al progettista.
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