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LAVORAZIONE IMPRESA Tot.

1 Adeguamento C.T. Affidataria 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 Opere interne creazione disimpegno Affidataria 3 3 3 3 3

3 Opere interne creazione bussole Affidataria 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4
Sostituzione porte REI e installazione 

nuove porte REI
Affidataria 3 3 3 3 3

5 Creazione cupolino areato Affidataria 3 3 3 3 3

6 Spostamento estintori Affidataria 3 3 3 3 3

7 Installazione cartellonistica Affidataria 3 3 3 3 3

Installazione Impianto luci 

EMERGENZE
Affidataria 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Installazione impianto 

EVACUAZIONE
Affidataria 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Installazione impianto Rilevazione e 

Allarme
Affidataria 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Adeguamento impianto 

estinzione/attacco motopompa
Affidataria 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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