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Comune di Foglizzo
Citta Metropolitana di Torino

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: | Lavori di efficientamento energetico dell_edificio pluriuso _Ex Saifa_
COMMITTENTE: | Comune di Foglizzo.

CANTIERE: | Via San Giovanni Don Bosco nr. 2/A, Foglizzo (TO)

Rondissone, 17/07/2021
IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Magnone Antonio)
per presa visione

IL COMMITTENTE

Comune di Foglizzo

Ingegnere Magnone Antonio
Via XX Settembre 57P

10030 Rondissone (TO)

Tel.: 334 9175130 - Fax: 011 9183058
E-Mail: studiomagnoneantonio@alice.it
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Nome attivita Durata [Set 21j04 Ott 21 l10ot21 |18 Ott 21 25 Ott 21 01 Nov 21 08 Nov 21 [15 Nov 21 [22 Nov 21 129 Nov 21 06 Dic 21 [13 Dic 21 20 Dic 21 27 Dic 21 03 Gen 22
|02]03]04][05]06]07]08]09]10]11[12[13[14[15]16]17[18]19[20[21[22]23]24]25]26[27]28]29]30]31][01[02[03]04]05[06[07 [08[09]10]11 [12[13[14[15[16]17]18]19[20]21|22[23 24 [25[26]27]28[29]30]01 [02]03]04]05 |06 [07]08[09[10]11[12[13]14]15[1617[18[19]20[21[22[23[24[25[26 |27[28 [29[30[31]01 |02 |03]04][05[06 [07 ]08] |
Allestimento del cantiere 5g v v
Realizzazione della recinzione e degli accessi al canti 19 Zl
Realizzazione della viabilita del cantiere 1g Zl
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiel 1g Zl
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mi 29 Zl
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1g Zl
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantier 1g Zl
Realizzazione di impianto di protezione da scariche at 1g Zl
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1g Zl
Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle po: 1g Zl
Montaggio e smontaggio ponteggio 59 rv:v
Taglio di arbusti e vegetazione, spianamento piano di 29 Z2
Montaggio del ponteggio metallico fisso 59 Zl
Rimozioni 59 FV%
Rimozione tubazione gas 3g Zl
Rimozione di manto impermeabile 39 Zl
Murature e intonaci 8¢ L v
Realizzazione di murature 59 Zl
Formazione intonaci esterni tradizionali 39 Zl
Posa ferri di chiamata con resine 59 Zl
Cappotti perimetrali e piccolo cartongesso 39 Eﬁ
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici vt 19 Zl
Formazione intonaci esterni tradizionali 2g Zl
Posaisolante su solaio 49 V%V
Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture 49 Zl
Posa orditura il legno 59 V%V
Posa listelloni in legno 5g Zl
Posa ferri di chiamata con resine 5g Zl
Posa copertura in lamiera grecata e lattoneria 109 ‘v v‘
Montaggio di copertura in lamiera grecata 79 Zl
Montaggio di scossaline e canali di gronda 39 Zl
Posarete gas precedentemeste rimossa 39 rv—v‘
Realizzazione tubazione di gas precedentemente rimc 39 Zl
Posa scala prefabbricatain ferro 1g [;
Montaggio di scala esterna prefabbricata in acciaio 1g Zl
Smobilizzo cantiere 149 ‘V v‘
Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei 29 Zl
Smontaggio del ponteggio metallico fisso 59 bsl |
Pulizia generale dell'area di cantiere 29 Zl
Smobilizzo del cantiere 2g bal P |

LEGENDA Zona:

Z1 = AREA cantiere

Z2 = AREA Ponteggio lato Rio
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