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Reglone Plemonte
Citta Metropolitana di Torino
Comune di FOGLIZZO

Lavori di: OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Perizia di Variante al Progetto Definitivo/Esecutivo

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Lavori a corpo
Lavori soggetti a ribasso

Q) Interventi di rigualificazione energetica € 132 977,84
b) Servizi tecnologici integrati € 11 522,44
cl) AGG - Opere accessorie - Aggiunte per esigenze dirisp. norm. € 6 109,44
c2) AGG - Opere accessorie connesse € 7 422,92
g) IP - Implementazione linee comunali - Via Denoglia € 6 602,24
TOTALE € 164 634,90
SCONTISHCA -36.170% -€ 59 548,44
VARIANTE
h1) OPERE ACCESSORIE STRETTAMENTE CONNESSE ALA REALIZZAZIONE € 748224
h2) ONERI AGGIUNTIVI E ACCORDI - PROGETTO € 1174547
SCONTISTICA -36,170% -€ 6 954,66
AGGIUNTA CONTRATTUALE
h2) ONERI AGGIUNTIVI RICHIESTI DALLAMMINISTRAZIONE € 13 534.22
SCONTISTICA -36,170% -€ 4 895,33
e) Cartellonistica € 1200,00
SCONTISTICA -36,170% -€ 434,04
Oneri non soggetti a fbasso
al)  Oreri per la Sicurezza di cui alla voce a) € 3292,68
b1} Oneri per la Sicurezza di cui alla voce b) € 304,92
c3)  Oneriper la Sicurezza di cui alla voce ¢ € 338,25
gl)  Oneri per la Sicurezza di cui afla voce g) € 388,91
h) Oneri per la Sicurezza di cvi alla voce h) € 2 670,68
« IMPORTO LAVORI |€ 133 759,80
di cui {vedi tabella 1 CSA):
- Importo soggetto a ribasso € 105 852,42
~ Importo non soggetio a ribasso € 4 324,76
~ Importo soggetto a ribasso € 20911,94
~ Importo non soggetto a ribasso € 2 670.68
d) (ONORARLI e SPESE TECNICHE per:
PROGETTAZIONE Preliminare,Definiiva ed Esecutiva, DIREZIONE LAVORI
ICOORDINAMENTO Progettazione ed Esecuzione D.lvo 81/08 e smi
(ONORARI PER MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI L€ 9141,78 |
TOTALE ONORARI | € 9 141,78
d) (ONORARI e SPESE TECNICHE per:
VARIANTE [€ 1350,64 |
TOTALE ONORARI l € 1 350,64
* SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
* LV.A. su lavori 22% € 23 287,53
* L.V.A. su oneil aggiuntivi per la sicurezza 22% € 951,45
* LV.A. sulavori 22% € 4 600,63
* L.V.A. su onerl aggiuntivi per la sicurezza 22% £ 587,55
IALIQUOTA COORDINATA -Cassa di Previdenza Nazionale Geom.- Ing. Arch.
{aliquota 4%} PROGETTO € 365,67
IVA SU SP.TECN./CNPAIA 22% € 2091,64
{aliquota 4%) PERIZIA VARIANTE € 54,03
IVA SU SP.TECN./CNPAIA 22% € 309,03
Incentivo per RUP 2% di ) art. 113 D.Lgs. 50/2016 incentivo € 3 403,19
Incentivo per RUP 2% di a) art. 113 D.Lgs. 50/2014 incentivo - OPERE IN VARIANTE € 708,65
Spese per accertamenti e spese tecniche ed altri eventuali collaudi specialistici € -
Imprevisti 2% di Importo Lavori € —
Allacci 0,5% diimporto lavori € 850,80
Arrotondamenti € 187,62
* TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | € 47 890,20
[TOTALE GENERALE [€ 18T E50,00 |
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