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TORINO CITTA METROPOLITANA
COMUNE DI FOGLIZZO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE -
AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA

VERBALE REALATIVO A VARIANTETECNICA, ATTO DI
SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZ]

Opere Lavori di riqualificazione illuminazione pubblica comunale - Aggiudicazione
mediante procedura negoziata
Intervento per la riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni
tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica comunale

CupP F69J18000380006

CIG 8156697F49

Scali Impianti Elettrici Snc - Via Asti, 26/28 - 10015 lvrea (To)
Stacchio Impianti Sl - Via E. Fermi, 27 - 62010 Pollenza (Mc)

Contratto n. Det. Affidamento n°® RG100/8T27/2020 del _01_Aprile_2020_

L'anno: 2021 il mese: Settembre il giorno:  ##_08_##
presso il Comune di Foglizzo (To)

si sono incontrati in riunione i sottoscritti:

ia Direzione Lavori nella persona del Ing. Virgilio M. Chiono
c.f. CHN VGL 77A02 C133R

per I' Amministrazione Comunale:

per il RUP: Geom. Carlo Schizzerotto
il Sig. (che firma in calce su autorizzazione del RUP)
per I'impresa RTl Orizzontale 80% Scali 20% Staccio

Capogruppo Scali Impianti Elettrici Snc
P.IVA.: 06281070018

Mandante Stacchio Impianti  Sil
P.IVA.: 01145980437

sede legale Via Asti, 26/28
10015 Ivrea (To)
il Signor Sig. SCALI Giuliano,

c.f. SCLGLN63LOT1E379Y
nato a Ivrea (To) il 01/07/1963,
domiciliato presso la sede legale
della impresa

in qualita di Socio amministratore e direttore
tecnico

PREMESSO

e che con contratto d'appalto richiamato, la stazione appaltante ha affidato i lavori in oggetto
all'impresa di cui in epigrafe;
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e che a seguito degli incontri e opere di cantiere sin qui intervenuti, sulla base del progetto redatto,
per nuove sopravvenuie esigenze e necessitl espresse da parte della stazione appaltante &
sopravvenute esigenze tecniche finalizate al completamento delle lavorazioni in atto,

VISTA

la volontd dellamministrazione palesatasi relafivamente alla necessitd dellamministrazione di
procedere con le migliorie di progetto consistenti negli sviluppi progettuali e di cantiere resi necessari
per il raggiungimento degii obiettivi posti con l'appalto di cui in essere risulfano essere i seguenti
(come da elaborati di dettaglio di variante allegati):

- Opere accessorie strettamente connesse alla redlizzazione;

- Opere impreviste ed accordi in variante;

- Opere aggiuntive richieste dall’ Amministrazione.

CONSIDERATO

che tali opere rientrano nelle somme a disposizione da parte dell’ amministrazione comunale
che ne ha dato copertura finanziaria con comunicazione ufficiale al direttore lavori, € che non
rientrano in campo assoggettato al finanziamento della Regione Piemonte in atto;

che seguito dei sopralluoghi effettuati e dei colloqui intercorsi con i tecnici e
I'amministrazione comunale si sono individuate le seguenti macrocategorie di evidenze emerse in
corso d’opera rispetto a quanto previsto a progetto e rispetto allo stato dei luoghi pre intervento
documentato in progetto. In particolare le principali evidenze riscontrate sono:

- presenza di interferenza, frovanti in c.a. ed imprevisti di scavo durante la realizazione

dello scavo in frincea di Via E. Montenegro;

- pali parzialmente divelti, ammalorati od incidentati da raddrizzare o sostituire;

- necessitd di modificha dei supporti per migliore uniformita di illuminamento;

- esigenze di opere di potatura e taglio siepi ed arbusti che infralciano il flusso

luminoso;

- spostamento lato cabina/marciapiede e modifiche del quadro di Via Montenegro;

- aggiunta di corpo illuminante per migliore uniformita dell'ilumazione della viabilita;

- modifiche al quadro dell'area mercatale per soddisfare requisiti di gara come

richiesto in fase di finanziamento dalla Regione Piemonte;

- sostituzione palo parcheggio castello;

- introduzione di corpi iluminanti aggiuntivi all'interno del cortile interno al municipio;

- oneri della sicurezza relativi alle opere aggiuntive.

che in corso d'opera si & riscontrata la necessita di eseguire alcune categorie di lavori,
sicché per la loro esecuzione e relativa contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari, come da
documenti di variante allegati;

che la soluzione progettuale proposta individua compiutamente i lavori da redlizzare, nel
rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi previsti alla normativa vigente in materia
ed in particolar modo da D.Lgs. 50/2016 e Dpr 207/2010 e risponde agli indirizzi tecnico-economico
e di perseguimento dell'interesse pubblico confermati dali’amministrazione appailtante e che € in
particolare finalizzato al perseguimento degli obiettivi dell'intervento;

che dli interventi previsti in aggiunta, secondo quanto segnalato dal RUP, rientrano nella
casistica di cui all’art. 1 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 in quanto frattasi di “modifiche non sostanziali ai
sensi del comma 4” e “aggiunte contrattuali’; risultando pertanfo nel limite di modifica del'importo
contrattuale previsto dall'art. 106 comma 2 del D.Igs 50/2016
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Si softolinea che tale progetto & soggetto al finanziamento da parte della Regione Piemonte
sulla base della graduatoria di aggiudicazione del bando Intervento per la riduzione dei consumi
energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica
comunale. Come da comunicazione del RUP, tali opere ed oneri aggiuntivi, frovano copertura
all'interno del quadro economico approvato in sede di progetto e saranno sostenuti a totale
carico dell’amministrazione.

che la committenza formalmente richiede di effettuare i lavori di cui alla presente
allimpresa appaltatrice, che approva, con la scontistica prevista da appalto e senza nessuna
riserva in merito, e richiede alla Direzione Lavori e al Coordinatore per la Sicurezza in Cantiere di
operare di conseguenza.

Tutto cid premesso e considerato, col presente atto si conviene e si stipula quanto segue:

il sig. Scali Givliano per limpresa RTI Orizzontale 80% Scali 20% Staccio si impegna ad
eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla presente, come desumibili dagli elaborati di
variante alia presente aliegato, alle stesse condizioni del contratto n° del _/_/ ;

e limporto dei lavori risulta variato come da computo metrico estimativo comparativo e
quadro economico di confronto allegato;

* vengono concordati i nuovi prezzi di cui allelenco allegato al presente atto di
sottomissione, sui quali sard applicato il ribasso contrattuale previsto per le opere a corpo
soggette aribasso;

e limpresa dichiara di non richiedere oneri e di non sollevare alcuna riserva per i lavori
eseguiti dal giorno di consegna sino alla data presente;

* sono richiesti 70 giorni aggiuntivi naturali consecutivi per i lavori di cui trattasi:

* la “contabilizzazione dei lavori a corpo” avverrd secondo quanto previsto dal contratto n°
n° del _/ / . sulla base delle voci di cui al computo metrico comparativo
allegato;

Con la firma del presente I'impresa formalmente accetta dichiara fin d'ora espressamente
che non sussiste nessuna riserva in merito a quanto riportato.

SEGUONO: Elaborati di variante, computo delle opere in variante e nuovi prezzi
Compilato in data 08/09/ 2021

ittenza Per l'impresa
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ELENCO NUOVI PREZZI AGGIUNTI CON VARIANTE DEL 08/09/2021
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(Toriffo Prezzario
Reg.Piemonte

Descrizione

UM.

Prezzo € j

01.A01.A70.005

Scavo a sezione risfretta ed obbligata di fondazione o di sottofondazione per
posa di fubazioni in genere in presenza di sottoservizi in terreni sciolfi 0 compatt,
anche in presen ... fudfi sbadacchiature per scavi offre 1,50 m di profondita da
conteggiare totalmente a parte. Eseguito con miniescavatore

mG

29,84

01.A02.A30.005

Demolizione di murature in calcestruzzo non amato, in qualungue piano di
tabbricato, compresa la discesa © la salita a tema dei material, lo sgombero
dei detriti, computando 1 volumi prima della demoliZione Con carico €
trasporfo dei defriti ad impianto di frattamento avtorizato

m3

184,87

01.A02.A40.005

Demolizione di caldane, sotfofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque
piano di fablbricato, compresa la solita o discesa a tera dei materiali, 1o
sgombero dei detiti; i volu ... si infendono computati prima della demolizione
Con carico e trasporto dei defriti ad impianto di frattamento autorizato

89.55

01.A02.C10.015

Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale vtilizabile
entro la distonza massima di metr 300, compreso il taglio dei bordi della
pavimentazione:; il cOMpenso ... niazione bituminosa in genere, di qualunque
fipo e spessore e con qualungque sottofondo, per superfici dim? 0,50 & oltre

m2

11,80

01.A04.805.010

Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 325R m*04
di sabbia e m® 0,8 di ghicietto, fomito in opera, da non impiegare per usi
strutturali A mano

me-

185,41

01.A04.F00.015

Bare per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di
esecuzione In accidio ad aderenza migliorata B450A © B450C per gli usi
consentiti dalle norme vigenti

kg

1,53

01.A04.H00.005

Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso. a
sezione ridotta quali solette, fraversi etc., compreso il puntellomento ed il
disarmo misurando esclusivamente 1o sviluppo delle parti a coniatio dei getti in
legname di qualungue forma

m2

46,10

01.A09.C00.005

Ripassamento di tetto con tegole, comprendente il imaneggiamento totale
delle tegole, i fissaggio dei tegoloni di colmo, la sostituzione della piccola
orditura e delle tegole obsolete, esclusa la sola provvista delle tegole e dei listelli
sostituiti In tegole curve

m2

22,01

01.A19.C10.005

Provvista e posa in opera di faldali e converse,comprese le saldature In lamiera
di femo zincato del n.2é

m2

48,43

01.A22.805.010

Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso {binder) per strato di
collegamento, conforme alle prescrizioni della citta' compreso Tonere della
cilindratura con rulio statico © vibrante con idoneo effetto costipante Steso a
Mano PEer UNo spessore Compresso paiacmb

m2

11,40

01.P05.C40.005

Provvista di tubi in c.a. furbocentrifugato aventi una resistenza minima di kN 1.30
per ogni cm di diametro infemo e per ogni metro lineare di lunghezza valutata
con prova eseguit ... di giunto in accicio a mezzo spessore con anello difenuta
in gomma neoprene diametro interno cm 60-spessore minimo cm 9

68,90

01.P24.F30.020

Nolo di demoiitori o vibratori, Inclusi motocompressore per I'alimentazione,
martelli e scalpelli, piasire baionette, condotte d'aria ed ogni aliro accessorio
o fornitura occone ... ta per la manovra € l'uso di detli scalpelii e martelli per il
fempo di effettivo impiego supersilenzioto da 18-12 mila

32,80

01.P24.L.10.005

Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per ia manovra ed
1 funzionamento Della portata fino a g 100

50,73

02.P02.A36.020

Demolizione di pavimento di ogni fipo, escluse le lastre di pietra di pezatura
superiore a m? 0,30, compreso i relativo letto di posa: eseguita con martelio
demoalifore

m2

10,65

05.P75.F35.005

Tagfio, filettature, modifiche tubazioni diom 1" 1/4 e olfre.taglio, eseccuzione di
flettature sulle  estremitd, predisposizione  degli spezzoni,  misurazioni,
preparazione delle fub .. attrezzature, | mezzi d'operq, i materiali di consumo
per guarnizioni e saldature. Per ciascun intervento di modifica.

cad

50,66

13.P01.805.010

-

Fomitura e posa in opera di tubo in accidio zincato a caldo (Norme UNI EN
40/4.1) diom. est. di 60,3 mm, spessore 3,25 mm,compresa la fornitura di
elementi di fissaggio di fipo pe ... lusura con idoneo nastro o mastice deliuscita

dei cavi dal tubo, il bloccaggio con maita di cemento alla base del tubo

15,67

/iste Per limpresa
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13.P01.C10.005

Fornitura e posa in opera di tesata con fune in acciaio zincato di diametro
nominale 7 mm, formazione : 49 fili, rivestita in polipropilene nero per uno
spessore di 1,5 mm, diametro estemo 10 mm circa, completa di 2 radance, 4
morsetti serrafilo € manicotto antisconimento a compressione

5,10

13.P02.A45.020

Fornitura e posa in opera di quanto occomente per la formazione di pozzetto
ispezionabile - SU CAVIDOTTO ESISTENTE — delle dimensioni interne di 50x50x70
cm, eseguito con getto di ... rme ISO 1083 e EN 1563 e classificato "D400"
secondo Norme UNI EN 124, compreso l'eventudle taglio della pavimentazione.

cad

374,27

13.P03.A10.015

Fornitura e posa di palo cilindrico, lunghezza totale 7,00 m sezione circolare, in
lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1), diameiro
102 mm , spessore 4 ... o palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90° rispetto
allasola, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio

cad

244,36

13.P03.A30.005

Maggiorazione da applicare alle voci da 13.P03.A03.005 a 13.P03.A05.025 per
foritura e posa su palo, mediante saldatura in officina di 2 piastre forate,
dimensioni 90x100x5 mm, per attacco di braccio o staffa laterale

cad

18,22

13.P03.805.010

Fornitura e posa in opera, di braccio doppio per innesto a testa palo, in acciaio
zincato a caldo (Norme UNIEN 40/4.1) diomefro di 60,3 mm, spessore 2,9 mm,
elevazione 1,80 m, sbraccio 2,5 m, compresa la fornitura e la posa sul palo dei
dispositivi in accidio inox per il bloccagaio

cad

229,38

13.P03.810.020

Fornitura e posa in opera dopera di braccio in stile per posa a parete tipo
"lanceolato”

cad

206.19

13.P03.830.010

Fomitura e posa in opera con innesto su palo diom. da 72 a 90 mm, di
braccetto di raccordo diom. 60,3 mm, spessore 2,9 mm, L = 300 mm in
acciaio zincato a caldo (Norme UN EN 40/4 ... a di due apparecchi di
iluminazione, compresa Ia formitura e la posa dei dispositivi in accidio inox per il
bloccaggio

cad

67.22

13.P03.8B35.015

Posa in opera su palo rastremato di elementi omamentali in ghisa (base, due
anelii intermedi,), tipo "Valentino”, compresi il fissaggio  con malta di cemento,
fornitura e posa nell ... arte superiore della base di guamizione e successiva
siliconatura, il ritiro dal magazzino, il frasporto a pié d'opera

cad

198,16

13.P05.A05.025

Fornitura e posa in opera di 4 cavi tipo FG160R16 0,6/1Kv sez.1X6mmgq su tesata
gid predisposta, compresa la foritura delle fascette in poliammide nera
posate ad una interdistanza di 25 cm e lo sfiido del cavo;

9273

13.P08.A15.010

Rimozione di braccio a muro o pdlina per altezze superiori a 500 m dal suolo,
con uso di autocestello mediante taglio con seghetto a filo muratura delle
staffe di sostegno, compreso il trasporto al magazzino di rientro;

cad

24,33

13.P08.A30.015

Sfilaggio di palo senza demolizione del blocco di fondazione, compreso il
riempimento della cavita' del palo con ghidia e la successiva chiusura con
malta di cemento della superficie della cavita' stessa, il trasporto del palo al
magazzino di rientro o ad impianto di trattamento autorizato;

cad

42,70

13.P09.A05.010

Posa in opera di quadro L.P. tipo da estemo costituito da due armadi affiancati
a due settori sovrapposti, compreso il frasporto dal magazzino, il fissaggio dei
telai alia struttu ... pporto, i| montaggio e l'esecuzione dei collegamenti eletirici
sul settore di potenza, il collegamento fra i due quadri;

cad

368,17

14.P04.A25.010

Formazione in opera di basamento in cls dosato a 200 kg/m?® di impasto, di
dimensioni 80 x 40 x 30 cm, come da dllegata tavola "C", per la posa del
cassone per contatori, compreso i ... la posa in opera del telaio in fero o
similare fomito dallEnte appaltante basamento a 2 o piu fori in entrata/uscita

cad

50,22

19.P03.A20.020

Fomitura e posa di cordoli di cemento prefabbricati, sezione cm 5x20, con
testata ricoperta in pvc, posata su fondazione continua e rinfianco in cls (Al)

29,11

29.P15.A15.010

Oneri smaltimento miscele bituminose, caframe di carbone e prodofti
contenenti catrame (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle
di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)

8,15
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