Pool Engineering S.A. Lo shuk opara

POOL ENGINEERING STUDIO DI INGEGNERIA  p-vaceszeodis conio e
Poal Engim]sén,c. 15O 9001:2008

DOTT. ING. VIRGILO M. CHIONO GEOM. ANDREA ZANUSSO . vA0s2

Progettazione civite e impiantisfica - Architettura - Consulenza - Certificazioni - Formazione - Qualita - Sicurezza - Ambiente

San Giorgio C.se, li 01/09/2021

Spettle Comune di FOGLIZZO
Via del Castello n°é
! 10090 Foglizzo(To)

OGGETTO: TRASMISSIONE DI N°2 COPIE CARTACEE A COLORI ED N°1 COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO DELLA
DOCUMENTAZIONE RELATIVA A
PERIZIA DI VARIANTE N.O1 AL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

| sottoscritti Ing. Virgilio Mario Chiono, C.F. CHN VGL 77A02 C133R, iscritto all’Ordine dedi
Ingegneri della Provincia di Torino al n® 8645F,

e Geom. Andrea Zanusso, C.F. ZNS NDR 73C25 E379l, iscritto all'Alboo del Collegio dei
Geometri della Provincia di Torino al n® 7377,

soci fitolari di Pool Engineering Studio Associato con sede legale in Vicolo Cugiano n. 4 -
10090 San Giorgio Canavese (To), P IVA 08926970013

in qualita di professionisti incaricati, con la presente allegano documentazione tecnico
amministrativa della variante in corso d'opera per opere impreviste ed imprevedibili relative ai
lavori di cui in epigrafe.

Il presente progetto di variante, si & reso necessario a seguito delle derivanti circostanze
impreviste ed imprevedibili per I'amministrazione aggiudicatrice in accordo con quanto previsto
dalf'art. 106, c.1, lettera c del D.Lgs. 50/2016. Nello specifico, i sottoservizi € trovanti presenti in loco,
secondo le mappature riportate, si sono ritrovati a quote parzialmente diverse dalle stime, e per la
natura, molteplicitd e differenza altimetrica che hanno comportato la necessitd di effettuare
apprestamenti tecnici tali da modificare le modalitd esecutive e le quantita di progetto, al fine di
fornire 'opera conforme a quanto riportato nellipotesi progettuale avanzata nel progetto
definitivo.

Inoltre la presente documentazione di variante ha il fine di meglio esplicitare le opere
aggiuntive previste dall’amministrazione al fine di portare a compimento il progetto in essere a
seguito delle ulteriori esigenze palesatesi e rilievi di cantieri emersi in sede di realizzazione. Le finalitd
principali sono le seguenti:

- individuazione dedli interventi utili al completamento della riqualificazione energetica

della rete di distribuzione pubblica tramite riduzione dei consumi e dei costi energetici
sostenuti dal comune.

La documentazione ha lo scopo di fornire i chiarimenti atti a dimostrare la corrispondenza del
progetto alle finalitd dellintervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo atteso. In particolare la
relazione mira a descrivere i criteri utilizzati per le scelte progettuali, le caratteristiche prestazionali e
descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione degli impianti per quanto
riguarda la sicurezza, la funzionalitd e la gestione.

La computazione delle opere & principalemte suddivisa tra le seguenti categorie:
- Opere accessorie strettamente connesse alla realizzazione;

- Opere impreviste ed accordi in variante;

- Opere aggiuntive richieste dall' Amministrazione.
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A seguito dei sopralluoghi effettuati e dei colloqui intercorsi con i tecnici e I'amministrazione
comunale si sono individuate le seguenti macrocategorie di evidenze emerse in corso d'opera
rispetto a quanto previsto a progetto e rispetto allo stato dei luoghi pre intervento documentato in
progetto. In particolare le principali evidenze riscontrate sono:

presenza di interferenza, trovanti in c.a. ed imprevisti di scavo durante la realizzazione
dello scavo in trincea di Via E. Montenegro;

pali parzialmente divelti, ammalorati od incidentati da raddrizzare o sostituire;
necessita di modificha dei supporti per migliore uniformita di ifluminamento;

esigenze di opere di potatura e taglio siepi ed arbusti che intralciano it flusso
luminoso;

spostamento lato cabina/marciapiede e modifiche del quadro di Via Montenegro;
aggiunta di corpo illuminante per migliore uniformita dell'illumazione della viabilitd;
modifiche al quadro dell’area mercatale per soddisfare requisiti di gara come
richiesto in fase di finanziamento dalla Regione Piemonte;

sostituzione palo parcheggio castello;

infroduzione di corpi illuminanti aggiuntivi all'interno del cortile interno al municipio;
oneri della sicurezza relativi alle opere aggiuntive.

Per le opere aggiuntive richieste dall’amministrazione & previsto un periodo di lavorazioni
aggiuntivo di 70 giorni natural consecutivi che si sommano al termine di contratto.

Si ricorda che tale progetto € soggetto al finanziamento da parte della Regione Piemonte
sulla base della graduatoria di aggiudicazione del bando Intervento per la riduzione dei consumi
energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle refi di illuminazione pubblica
comunale. Come da comunicazione del RUP, tali opere ed oneri aggiuntivi, frovano copertura
allinterno del quadro economico approvato in sede di progetto e saranno sostenuti a totale
carico dell'amministrazione.

Alla presente si allegano i seguenti documenti tecnico-amministrativi

Elaborati amministrativi

QE_V Quadro Economico di Variante

CME_V Computo Metrico Estimativo di Variante
CMC_V Quadro Comparativo di Variante
TAV_V Tavola Unica di Variante

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti ed informazioni, si porgono

Distinti saluti
Dott. Ing. Virgilio M. Chiono
Geom. Andrea Zanusso
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