Comune di Foglizzo
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OGGETTO: | Realizzazione di un impianto ascensore
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Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 19 Z1 .

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gl 19 21 .
Impianti di servizio del cantiere 19 w
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19 Z1 .
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 Z1 .
Demolizioni 12g v #
Rimozione di apparecchi igienico sanitari 19 Z1 .
Rimozione di rivestimenti in ceramica 19 21 .
Rimozione di impianti 19 4l |
Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano 59 Z1 _
Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a manc 49 Z1 _
Demolizione di tamponature eseguita a mano 19 Z1 .
Scavi 19 w
Scavo eseguito a mano 19 Z1 .
Fondazioni 29 ﬁ
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazi 19 Z1 .
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 19 Z1 .
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 19 Z1 .
Assistenze murarie 19 w
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 19 Z1 .
Realizzazione di impianto ascensore oleodinamico 11g 21 _
Intonaci e pitturazioni interne 25¢g v V‘

Formazione intonaci interni (tradizionali) 69 Z1 _ Z1 -

Tinteggiatura di superfici interne 5¢g 21 - Z1 -

Nuovo bagno 8¢ v %

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 29 Z1 -

Posa di rivestimenti interni in ceramica 39 21 -
Smobilizzo del cantiere 19 4l |
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