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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Foglizzo
Città metropolitana di Torino

CRONOPROGRAMMA
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Chivasso, 08/08/2019

Interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche nel castello di 
Foglizzo, sede comunale - progetto esecutivo

Comune di Foglizzo

IL TECNICO



Nome attività Durata

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Impianti di servizio del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Demolizioni 12 g

Rimozione di apparecchi igienico sanitari 1 g

Rimozione di rivestimenti in ceramica 1 g

Rimozione di impianti 1 g

Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano 5 g

Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano 4 g

Demolizione di tamponature eseguita a mano 1 g

Scavi 1 g

Scavo eseguito a mano 1 g

Fondazioni 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 1 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Assistenze murarie 1 g

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 1 g

Realizzazione di impianto ascensore oleodinamico 11 g

Intonaci e pitturazioni interne 25 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 6 g

Tinteggiatura di superfici interne 5 g

Nuovo bagno 8 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 2 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 3 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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