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IL PROGETTISTA:

IL COMMITTENTE:

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O RENDERLO NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE




F SETTIMANA
F LAVORAZIONI — — - ” = o
S 1° LOTTO settimana | settimana | settimana | settimana | settimana | settimana
E
1 |[Allestimento del cantiere - Installazione|HHE
cartellonistica di sicurezza e recinzioni -
Disattivazione reti impiantistiche interessate dai
lavori - Installazione quadro elettrici di cantiere
2 |Smantellamento dei generatori esistenti, HEENR
collettori, valvolame, ecc.
Pulizia del locale
3 |Installazione nuovo generatore e complesso HEE
evacuazione fumi
4 | Realizzazione collettori di distribuzione, gruppi di HE EEEER EEEEN
pompaggio, valvolame, ecc.
Collegamento agli impianti esistenti
5 | Realizzazione impianto elettrico EENR
6 | Coibentazioni [ ] |
7 | Collaudi e smobilitazione del cantiere EEEENR
F SETTIMANA
A LAVORAZIONI A A
S 2° LOTTO settimana | settimana
E
1 | Opere edili di rinzaffo centrale termica EEEN
2 | Installazione di secondo contatore di calore |
3 | Sostituzione valvole e detentori con installazione | HEE
di valvole termostatiche
4 | Installazione pompa di calore | |




