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F
A
S
E 

LAVORAZIONI  
1° LOTTO 

SETTIMANA 

1^ 
settimana 

2^ 
settimana 

3^ 
settimana 

4^ 
settimana 

5^ 
settimana 

6^ 
settimana 

  

      

1 Allestimento del cantiere - Installazione 
cartellonistica di sicurezza e recinzioni - 
Disattivazione reti impiantistiche interessate dai 
lavori - Installazione quadro elettrici di cantiere 

      

2 Smantellamento dei generatori esistenti, 
collettori, valvolame, ecc. 
Pulizia del locale 

      

3 Installazione nuovo generatore e complesso 
evacuazione fumi 

      

4 Realizzazione collettori di distribuzione, gruppi di 
pompaggio, valvolame, ecc. 
Collegamento agli impianti esistenti 

  
 

   

5 Realizzazione impianto elettrico       

6 Coibentazioni     
7 Collaudi e smobilitazione del cantiere        

 
 

F
A
S
E 

LAVORAZIONI   
2° LOTTO 

SETTIMANA 

1^ 
settimana 

2^ 
settimana 

 

  

1 Opere edili di rinzaffo centrale termica    

2 Installazione di secondo contatore di calore    

3 Sostituzione valvole e detentori con installazione 
di valvole termostatiche  

  

4 Installazione pompa di calore                     

 


